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4. Anotace bakaláské práce 
Bakaláská práce se zabývá výstavbou bytového domu v Ostrav – Radvanicích na pozemku 
parcelního ísla 1417, jehož majitelem je obec Radvanice. Objekt je ešen jako típodlažní, 
ásten podsklepený, zastešený sedlovou stechou. V podzemním podlaží jsou navrženy 
tyi garáže pro osobní automobily k jednotlivým bytovým jednotkám a technická místnost 
urena pouze pro správce budovy. Pízemí je ešeno jako centrum zdraví a krásy. Je zde 
situováno kadenictví, solárium a masážní salon. Druhé a tetí nadzemní podlaží je ureno 
k trvalému pobytu osob. V každém z tchto podlaží jsou navrženy dv stejné bytové jednotky 
4+1 o velikosti 285,86 m2 podlahové plochy. V rámci ešeného projektu byly vypracovány 
stavební výkresy a ást technologická v souladu s platnými normami. Nedílnou souástí je 
také technologický pedpis provádní stropu Porotherm a urení náklad na provedení prací a 
asový harmonogram prací.  
4. Anotation of bachelor project 
This thesis deals with the construction of a residential building in Ostrava - Radvanice on land 
parcel number 1417, whose owner is a municipality Radvanice. The building is designed as a 
three-floor, partial basement, covered gable roof. In the basement are suggested four garages 
for private cars to individual dwelling units and utility room intended for a building 
administrator. The ground floor is designed as a health and beauty. There is situated 
hairdresser, solarium and massage parlor. The second and third floors are intended for 
permanent residence of persons. In each of these floors are designed in two identical housing 
units 4+1 the size of 285,86 square meters of floor space. Within the project were solved 
developed construction drawings and part of the Technology in accordance with current 
standards. Is also an integral part of the implementation of technological regulation Porotherm 
ceiling and determine the cost of execution of work and timetable of work. 
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3Seznam použitého znaení 
AKU            akustické zdivo 
BOZP           bezpenost a ochrana zdraví pi práci  
cca cirka 
°C                 Celsiv stupe (jednotka teploty) 
.                  íslo 
SN             eská technická norma  
EN                evropská norma  
EPS               pnový expandovaný polystyren 
kg                  kilogram (váhová jednotka)  
kN/m2  kilonewton na metr tverení (zatížení) 
ks                   kus
MC                malta cementová 
max.              maximáln
min.               minimáln
MVC             malta vápenocementová  
m metr bžný (mrná jednotka) 
m2 metr tverení (mrná jednotka) 
m3 metr krychlový (mrná jednotka) 
mm                milimetr (mrná jednotka) 
m/s                metr za sekundu (jednotka rychlosti) 
NV                naízení vlády 
NP                 nadzemní podlaží 
obr.               obrázek 
PP                  podzemní podlaží 
PD                 projektová dokumentace 
P + D             pero + drážka  
TI                  tepelná izolace  
tl.                   tlouška 
XPS               extrudovaný polystyren 
ZS                  zaízení staveništ
ŽB                 železobeton 
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71. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE [24]                            
1.1.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE STAVBY  
Název stavby:                     Bytový  dm 
Místo stavby:                      Ulice Tšínská, Ostrava - Radvanice 
Kraj:                                    Moravskoslezský 
Charakter stavby:                Novostavba 
Stupe PD:                          Dokumentace pro stavební povolení 
1.2.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE INVESTORA    
    
Investor:                            Bytové družstvo Radvanice v.o.s 
 1.3.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE PROJEKTANTA  
Projektant: Lucie Miovská 
                                             Podlesní 1301 
                                             Ostrava – Radvanice 716 00 
1.4.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE DODAVATELE STAVBY  
Dodavatel stavby:               dle výbrového ízení 
2. ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH POMRECH STAVENIŠT [24]                          
Objekt je situován na stavební parcele .1417 o celkové výme 1433,4m2
v katastrálním území Radvanice a Bartovice 716 00. Vjezd na pozemek je z ulice Tšínské 
(asfaltová komunikace šíky 5m). Parcela je situována na sklonitém území. Pozemek je 
zatravnný. Základová pda je tvoena písitojílovými hlínami pevné konzistence. V území 
nebylo zjištno riziko pronikání radonu. V rámci geologického przkumu byla zjištna 
hladina podzemní vody v úrovni -5,650m. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky + tkané 
8pletivo výšky 1800 mm). Inženýrské sít jednotné kanalizace, plynu, vodovodu, el.vedení 
jsou napojeny z ulice Tšínské. 
3. PEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD A PROVEDENÝCH PRZKUM [24]                          
Mapové podklady :
 Katastrální mapa 1:2000  
 Výškopisné a polohopisné zamení 1:500  
 Inženýrsko - geologický a radonový przkum  
Jiné podklady :
 Vlastní przkumy , zamení a fotodokumentace  
 Požadavky investora  
 Zákon .183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním ádu  [25]                            
 Vyhláška .268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  [26]                            
  Vyhláška .499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [24]      
                      
4.   SPLNNÍ POŽADAVK DOTENÝCH ORGÁN [24]                          
Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 
známé požadavky dotených orgán jsou zpracovány v dokumentaci, pípadn budou na 
základ jejich požadavk následn doplnny. 
5.   INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK NA VÝSTAVBU [24]                          
V pedložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle : 
 Zákonu .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu [25]                            
 Vyhlášky .268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  [26]                            
  Vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [24]                           
96.   ÚDAJE O SPLNNÍ ÚZEMNÍCH REGULATIV [24]                          
Stavba bytového domu  je v souladu s regulativy na dané územní dle územního plánu 
obce Radvanic. Podmínky pro výstavbu byly splnny . 
7.  VCNÉ A ASOVÉ VAZBY [24]                          
V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 
investice. 
8.  PEDPOKLÁDANÁ LHTA VÝSTAVBY A POPIS POSTUPU VÝSTAVBY [24]                          
Dokonení projektu stavby:                 Duben 2012 
Zahájení stavby:                                   ervenec  2012 
Ukonení stavby:                                 ervenec 2013 
Popis výstavby:
 Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy, pevzetí základové spáry  
 Betonáž základ v.podkladního betonu, pevzetí základové desky 
 Hydroizolace spodní stavby, zdní svislých nosných konstrukcí, osazení 
peklad 1.PP 
 Sestavení stropu nad 1.PP, betonáž stropu a ztužujícího vnce 
 Betonování schodišt
 Zdní svislých nosných konstrukcí, osazení peklad 1.NP 
 Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž stropu a ztužujícího vnce 
 Betonování schodišt
 Zdní svislých nosných konstrukcí, osazení peklad 2.NP 
 Sestavení stropu nad 2.NP, betonáž stropu a ztužujícího vnce 
 Betonování schodišt
 Zdní svislých nosných konstrukcí , osazení peklad 3.NP 
 Sestavení stropu nad 3.NP, betonáž stropu a ztužujícího vnce 
 Provádní píek 
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 Osazení výplní otvor,instalace, rozvody TZB, izolace stechy - pelivé 
provádní hydroizolace 
 Provedení omítek a obklad, podlahových vrstev 
 Oplechování konstrukcí,  vnjší povrchové úpravy 
9.   ORIENTANÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVB [24]                          
Zastavná plocha celkem :                695,09 m²  
Obestavný prostor :                         4 355,17 m³ 
Podlahová plocha celkem :               982,67 m² 
Poet byt : 4 bytové jednotky 
Celkové náklady stavby : 19 925 374,00 K  
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
   a) Popis a zhodnocení staveništ, vyhodnocení souasného stavu 
   b) Urbanistické, architektonické a dispoziní ešení 
   c) Technické ešení 
   d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
   e) ešení dopravní a technické infrastruktury 
   f) Vliv stavby na životní prostedí 
   g)  ešení bezbariérového užívání 
   h)  Przkumy a mení 
   i) Geodetické podklady 
   j) lenní stavby 
   k) Vliv stavby na okolí 
   l) Zpsob zajištní ochrany zdraví  a bezpenosti pracovník
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpenost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
5. Bezpenost pi užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Bezbariérové ešení stavby 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
   a) Odvodnní území vetn zneškodování odpadních  ploch 
   b) Zásobování vodou 
   c) Zásobování energiemi 
   d) ešení dopravy 
   e) Povrchové úpravy okolí stavby 
f) Elektronické komunikace 
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1. URBANISTICKÉ , ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ 
EŠENÍ [24]
a)  Popis a zhodnocení staveništ, vyhodnocení souasného stavu 
Pozemek se nachází na území východní Moravy, v Moravskoslezském Kraji. Katastrální 
území Radvanice a Bartovice, na pozemku p.. 1417 o celkové výme 1433,4m2. Pozemek je dle 
regulativ územního plánu Obce Radvanice uren k zastavní bytovými domy. Stavební plocha není 
v souasné dob využívána. Jedná se o sklonitý terén v zastavném území obce Radvanice. V okolí 
objektu se nacházejí pozemní objekty a vedení inženýrských sítí. Inženýrské sít budou napojeny na 
veejnou ást inženýrských sítí v tlese místní komunikace ul. Tšínská. Vjezd na pozemek je z ulice 
Tšínské, asfaltové komunikace II.tídy, šíky 5m. Základová pda je tvoena písitojílovými 
hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištno riziko pronikání radonu. V rámci 
geologického przkumu byla zjištna hladina podzemní vody v úrovni -5,650m. Stavba 
nezasahuje na sousední pozemky.  
b)  Urbanistické, architektonické a dispoziní ešení 
Objekt bytového domu je situován v katastru Radvanic a Bartovic a to na ulici 
Tšínská. Poloha budovy je urena regulaní árou. Orientace vstupu do objektu je situován 
na jihovýchodní stranu. Na pozemku jsou vyešeny dva vjezdy do garáží opateny elektricky 
ízenými branami. Pší vstup na pozemek je také na jihovýchodní stran. Objekt spluje 
pokyny zadané regulaním plánem. 
Bytový dm bude ešen jako típodlažní ásten podsklepený objekt o pdorysných 
rozmrech 25,26mx16,12m, zastešen šikmou sedlovou stechou. Celý dm je navržen jako 
zdný ze systémové stavebnice WIENERBERGER.  [1] 
 Vstup do bytového domu bude orientován v jihovýchodním prelí objektu. Pi 
návrhu bytového domu bylo pihlédnuto k zástavb na sousedních pozemcích. Bytový dm 
obsahuje celkem tyi bytové jednotky, 4x4+1. Pízemí je ešeno jako centrum zdraví a krásy. 
Je zde situováno kadenictví, solárium a masážní salon. V suterénu bytového domu se nachází 
tyi garáže pro osobní automobily píslušející bytovým jednotkám a technická místnost. Pes 
schodišový prostor, který je umístn v zadní ásti dispozice bytového domu jsou pístupny 
ve 2.NP dva byty 4+1, ve 3.NP se rovnž nacházejí dva byty 4+1. Konstrukní výška 
jednotlivých podlaží je 3,0m, pouze v suterénu je snížena na 2,85m . 
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c)  Technické ešení 
Základy :
Na základ provedeného inženýrsko - geologického przkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenároné. Základové pásy jsou navrženy z betonu C16/20 s ocelovou 
výztuží. Úrove základové spáry je v dostatené hloubce proti zamrznutí. Podkladový beton 
je navržen z betonu C16/20 tloušky 100mm. V nepodsklepené ásti je pod podkladovým 
betonem Perimetr o tl.160mm, který spoívá na štrkopískovém podsypu tl.240mm. 
Konstrukní systém :
Bytový dm je navržen jako zdný z cihelných blok POROTHERM [1]. Konstrukní 
systém je ešen jako podélný. Obvodové stny zdné z cihelných blok POROTHERM 44 
P+D [1] na maltu POROTHERM TM [1] (souástí systému jsou doplkové cihly poloviní a 
rohové). Vnitní nosná stna je navržena POROTHERM 30 P+D [1]  a mezibytové stny jsou 
navrženy z tvárnic POROTHERM 24 AKU P+D [1] na maltu POROTHERM TM [1]. Píky 
v bytech budou provedeny z cihelných  píkovek Porotherm 11,5 P+D na maltu 
POROTHERM TM [1] .  
Stropy :
Stropní konstrukce je ve všech podlažích ešena jako stropní konstrukce systému 
POROTHERM [1], která se skládá z keramobetonových nosník POT POROTHERM [1]  a 
keramických tvarovek MIAKO [1], které jsou zalévány betonem a tvoí tak monolitickou 
desku v tloušce 250mm. Po obvod stropní desky bude proveden železobetonový vnec 
(výztuž 4xø12, tmínky ø6 po 200mm), který bude opaten tepelnou izolací EPS tl.70 mm a 
vncovkou VT 8/23,8 POROTHERM [1]  tl.80 mm. Výška vnce je 250mm. 
Schodišt :
Schodišt je v celém objektu navrženo jako dvouramenné, pravotoivé, zalomené 
s mezipodestou, tvoeno železobetonovou monolitickou konstrukcí. Mezipodesta je ešena 
jako vetknutá do obvodové nosné stny, hloubka vetknutí je 150mm. Podesta bude vynesena 
za pomocí 3xPOT nosník a sníženou vložkou MIAKO pro vyvedení výztuže. Povrchová 
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úprava schodišových stup bude keramická dlažba. Schodišt bude opateno madlem 
z devného profilu 40 mm. Venkovní schodišt je železobetonové, beton C16/20, na 
vlastních základech a jeho parametry jsou: 3x300x180mm. 
Zastešení :
Zastešení objektu bytového domu je navrženo krovovou konstrukcí. Typ stešní 
roviny je sedlový s valbikou nad schodišovým prostorem. Sklon stešních rovin je 30°. 
Devo použité na krovovou konstrukce je smrkové. Na zastešení je použita betonová krytina 
firmy BRAMAC. Stecha  bude opatena potebným oplechováním a hromosvodem.  
Vnjší plochy :
Na pozemku jsou dva vjezdy do garáží pro tyi osobní automobily. Garáže jsou 
orientovány na severozápadní stran. Pší vstup je pímo z chodníku u hlavní komunikace 
obklopen pruhy zelen. Nedílnou souástí stavby je zahradní úprava s oplocením. Okolí 
stavby bude osazeno stromy a kei. Píjezdová i pší komunikace je provedena ze zámkové 
dlažby. 
d)  Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
Stavba bude napojena na veejnou sí technické infrastruktury z ul.Tšínské. Dešové 
vody budou zaústny do RŠ dešové kanalizace v rámci pípravy staveništ. Splašková 
kanalizace bude položena v nezámrzné hloubce a svedena do veejné kanalizace v ulici 
Tšínská potrubím z PE DN 150. Bude provedeno napojení k vodovodnímu ádu potrubím 
z PE DN 100 v ulici Tšínská v majetku SMVaK. Pípojka elektrické energie bude vedena od 
sloupového rozvade nacházejícího se ped bytovým domem, podél ul.Tšínské. Hlavní 
uzávr plynu bude umístný ped touto novostavbou na hranici pozemku.Napojení na 
veejnou komunikaci je provedeno dvma sjezdy na ulici Tšínská. Ped bytovým domem, 
podél silnice II. tídy bude vybudován chodník pro pší, na který bude napojen vstupní 
chodník od novostavby bytového domu. 
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e)  ešení dopravní a technické infrastruktury 
Napojení na veejnou komunikaci je provedeno dvma sjezdy na ulici Tšínskou. 
Chodník pro pší, ped bytovým domem, bude napojen na vstupní chodník od novostavby 
bytového domu. Na pozemku jsou dva vjezdy do garáží na jihovýchodní stran. 
f)  Vliv stavby na životní prostedí 
Navržená realizace s užíváním stavby nebude mít negativní vliv na životní prostedí. 
Vytápní bytového domu bude ešeno dálkov spoleností EZ. Bude použit radiátorový 
systém. Splaškové vody jsou svedeny do veejné kanalizace. Dešové vody budou zaústny 
do RŠ dešové kanalizace zhotoveny v rámci pípravy staveništ. Stavební sut´, stavební 
materiály apod. budou odvezeny na nejbližší skládku dle píslušných pedpis - zajistí 
dodavatelská stavební firma. K ukládání odpadk bude sloužit odpadní nádoba a budou 
likvidovány v rámci likvidace domovního odpadu v obci. Pi dodržení projektu, všech 
souvisejících norem a správném provedení všech prací, nebude stavba vykazovat žádné 
negativní vlivy na životní prostedí. 
g)  ešení bezbariérového užívání 
Objekt není ešen bezbariérov. 
h)  Przkumy a mení
Ped provedením projektu byly provedeny inženýrsko - geologické przkumné vrtné 
sondy, ke zjištní kvality a složení pdy. Ze znalosti okolní zástavby nebylo zjištno riziko 
radonu. 
i)  Geodetické podklady
Projekt stavby vychází z geodetického zamení stavby. Geodetický referenní 
polohový systém byl užit S – JTSK , výškový systém BpV. 
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j)  lenní stavby 
Stavba je lenna na stavební objekty :
SO 01 – Novostavba bytového domu 
SO 02 – Zpevnné plochy 
SO 03 – Pípojka kanalizace 
SO 04 – Pípojka plynu 
SO 05 – Pípojka vody 
SO 06 – Pípojka NN 
k)  Vliv stavby na okolí 
Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádny podstatný vliv. 
l)  Zpsob zajištní ochrany zdraví  a bezpenosti pracovník
Po celou dobu výstavby budou dodržovány : [27, 39, 40, 41, 42] viz. Seznam použité 
literatury. 
Všichni pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ješt ped zapoetím stavebních 
prací. Všichni pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomcky, dle výše 
uvedených pedpis. Pi všech pracích provádných na staveništi je nutné dodžování projektu, 
SN, vyhlášek o bezpenosti a ochran zdraví pi práci. Dále je nutné dodržovat 
technologické postupy dané výrobcem. Na stavb smí pracovat jen pracovníci vyueni, nebo 
zaueni v daném oboru. Všichni pracovníci musí být ádn proškoleni, o školení musí být 
sepsán protokol a všichni zúastnní ho musí podepsat. 
V rámci výrobní pípravy dodavatele bude ešena statická a bezpenostní stránka 
zvedacích stroj a lešení. Tato opatení nejsou pedmtem projektu a jsou v plné kompetenci 
dodavatele stavebních prací. Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a 
podmínky správc inženýrských sítí. Mimoádná pozornost bude vnována bezpenosti osob 
a bezpenost vstupu osob do objektu. U výstavby bude zabezpeen píjezd sanitních a 
požárních vozidel. 
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Staveništní mechanismy musí být zabezpeeny proti pípadné manipulaci cizími 
osobami. Je nutné dodržování bezpenostních opatení pi pohybu staveništních  mechanism, 
nakládání, pekládání apod. 
2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA [24]
Pedmtem výstavby je zhotovení objektu bytového domu . 
 Provedení výkopových prací 
 Provedení základových konstrukcí 
 Provedení nosných stn a stropních konstrukcí 
 Provedení zastešení 
 Osazení okenních a dveních otvor
 Dokonovací práce 
V rámci realizace stavby je nutno zajistit, aby byly  dodrženy veškeré technologické 
pedpisy výrobc a aby byly použity výhradn materiály, skladby a postupy pedepsané 
výrobci. Bude dodržena kvalita a podmínky provádných prací. 
3.  POŽÁRNÍ BEZPENOST [24]
ešena v samostatném požárn bezpenostním ešení stavby. Není ešeno 
v bakaláské práci. 
4.  HYGIENA ,OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ [24]
Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostedí. Navržená objekt 
je v souladu s územn plánovací dokumentací obce Radvanic. Zástavba v daném okolí je 
z hlediska svého složení pro daný úel vhodná jak svým obsahem, tak architektonickým 
výrazem, který vychází z funkních požadavk vlastního provozu a ekonomické návratnosti 
investice. 
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Odpady vzniklé pi výstavb budou na staveništi ádn tídny. Vytídný odpad se 
bu	 dále zpracovává (recykluje), nebo se odváží na speciální skládky jemu urené. Nakládání 
s odpadem Zákon .185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon [28]. 
Zhotovitel je povinný pi kolaudaci stavby pedložit doklady o zpsobech likvidace odpad, 
vetn jeho zaplacení. 
Zásady pro nakládání s odpady
Pi provozu je nutné :
 minimalizovat vznikaní odpad
 separovat jednotlivé druhy 
 uplatovat zásady maximální recyklace 
 minimalizovat odpady k pímému skladování 
Kategorie odpadu :
Stavební a demoliní odpady 
                                                                                        
 17 01 01 Beton    
 17 01 02 Cihly  
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky                                                                       
 17 02 01 Devo                                                                         
 17 02 02 Sklo                                                                            
 17 02 03 Plasty                                                                          
 17 03 01 Asfaltové smsi obsahující dehet  
 17 03 02 Asfaltové smsi, které nejsou uvedené pod íslem 17 03 01
 17 04 05 Železo a ocel    
 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpené látky  
 17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod íslem 17 05 03  
 17 06 01 Izolaní materiály s obsahem azbestu  
 17 06 03 Jiné izolaní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpené látky  
 17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01, 17 06 03                                                            
 17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady 
Odpady vzniklé provozem 
                                                                                       
 20 03 01 Smsný komunální odpad                                           
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5.  BEZPENOST PI UŽÍVÁNÍ [24]
Investor vypracuje návod na užívaní stavby pro jednotlivé uživatele a nechá si 
písemn potvrdit jeho akceptaci. Tím bude pedcházeno nevhodným zásahm do stavebních 
konstrukcí a bude zamezeno užívání stavby, které by bylo v rozporu s vymezeným úelem 
užívání. Požárn bezpenostní ešení stavby zaruuje užívání stavby v souladu s platnými 
požárními normami. Stavební úpravy bezpenost pi užívání negativn neovlivní.  
6.  OCHRANA PROTI HLUKU [24]
Ochrana proti pípadnému hluku projíždjících automobil bude eliminována EURO 
okny se standardní zvukovou izolací. K zamezení pronikání hluku uvnit budovy mezi 
jednotlivými byty budou navrženy stny z cihlových tvárnic POROTHERM 24 P+D AKU 
[1], tyto cihelné bloky splují vyšší nároky na akustický útlum.  
Objekt je navržen tak, aby vyhovoval  pedpism  dle SN 73 0532 Akustika - 
Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk – 
Požadavky. [9] Pi výstavb musí být však dodrženy platné pedpisy a normy.  
7.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA [24]
Stavba je navržena v souladu s  normou SN 73 0540 - 2  [22] a spluje všechny její 
požadavky. Vnjší nosný obvodový pláš bytového domu bude vyzdný na maltu 
tepelnizolaní POROTHERM TM [1] z cihelných blok POROTHERM 44 P+D [1]. Jelikož 
tato skladba není dostaující z hlediska tepelné techniky, je navrženo vnjší zateplení celého 
objektu tepelnou izolací ISOVER ORSIL S o tl.100mm (viz F.1. Tepeln technické posouzení 
konstrukcí budovy). 
8.  BEZBARIÉROVÉ EŠENÍ STAVBY [24]
Objekt není ešen bezbariérov.  
9.  OCHRANA STAVBY PED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNJŠÍHO PROSTEDÍ [24]
V míst stavby bytového domu se nevyskytují závažnjší vnjší vlivy, které by 
omezovaly ešenou stavbu.  
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10.  OCHRANA OBYVATELSTVA [24]
V rámci bytového domu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 
11.  INŽENÝRSKÉ STAVBY ( OBJEKTY ) [24]
U zemních prací nebo vedení dopravy pes nezpevnné plochy musí být veškeré 
inženýrské sít a pípojky, které mohou být stavbou doteny, vytýeny ped zahájením 
stavebních prací a innosti na staveništi.  
Stanovení zpsobu a postupu provádní stavby  je pln v kompetenci dodavatele 
stavby a bude pedmtem jeho konkrétní nabídky. V pípad rozdílného postupu prací oproti 
projektu je dodavatel stavby povinen tuto zmnu konzultovat s projektantem, investorem a 
dotenými orgány státní správy. 
a) Odvodnní území vetn zneškodování odpadních  ploch 
Splaškové vody jsou svedeny do veejné kanalizace. Dešové vody budou zaústny do 
RŠ dešové kanalizace zhotoveny v rámci pípravy staveništ.  
b) Zásobování vodou 
Bude provedeno napojeni k vodovodnímu ádu potrubím PE DN 100  v ulici Tšínská 
v majetku SMVaK.  
      
c)  Zásobování energiemi 
Napojení k elektrické síti bylo provedeno firmou EZ. Napojení plynovodu bylo 
provedeno z ulice Tšínské firmou SM. Na oplocení je umístná skí s HUP.  
d)  ešení dopravy 
Napojení na veejnou komunikaci je provedeno dvma sjezdy na ul.Tšínskou. Pší 
vstup je vytvoen zámkovou dlažbou podél hlavní komunikace. Komunikace jsou obklopeny  
zelení a vysázenými stromy.  
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e)  Povrchové úpravy okolí stavby 
Zpevnné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štrkového lože. Sklonitý 
terén bude ešen zahradní architekturou – betonové kvtináe ve svahu. Pozemek okolo 
bytového domu bude osazen zelení a stromy.  
f) Elektronické komunikace
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1.  CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT [24]                          
Objekt je situován na stavební parcele .1417 o celkové výme 1433,4m2
v katastrálním území Radvanice a Bartovice. Vjezd na pozemek je z ulice Tšínské (asfaltová 
komunikace šíky 5m). Parcela je situována na sklonitém území. Staveništm objektu je 
venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží pro zaízení staveništ a 
pracovní prostor. Místo vjezdu a výjezdu bude zízeno z ulice Tšínské pomocí silniních 
panel. Vlastní práce budou provádny z lešení, a proto bude stavební prostor ohranien 
mobilním oplocením jako bezpenostní zóna. Mezideponie sejmuté ornice, skládky, sklady, 
umístní jeábu, lešení atd., budou zízeny pímo na staveništi dle výresu zaízení staveništ. 
Pípadné další plochy potebné pro zízení staveništ si projedná a domluví investor sám 
s píslušným obecním úadem. Materiál pro stavbu bude dopravován po místních 
komunikacích. Pro dopravu materiálu na stavbu je možné použít bžné dopravní prostedky. 
2.  VÝZNAMNÉ SÍT TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY [24]                          
Na vlastním pozemku není žádná významná sí. 
Bude teba vytýit kabel O2, který je veden pod píjezdovou cestou. Jeho zabezpeení 
zajistí O2 . 
3.  NAPOJENÍ STAVENIŠT NA ENERGIE [24]                          
Investor umožní  dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní pípojky vody a 
elektrického proudu. Úhrada se bude útovat na základ samostatné dohody, která bude 
souástí zápisu o pevzetí staveništ. 
4.  BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ_ [24]                          
Na staveništi bude zamezen pístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je 
nutno dodržovat pravidla, která si ped zapoetím prací urí dodavatel stavby. Mezi prvoadé 
požadavky po dobu prací patí nevstupování do tsného okolí objektu, nejmén na vzdálenost 
ohranieného staveništ. 
Pi provádní stavebních a montážních prací je teba dodržovat ustanovení                  
NV .362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
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pracovišti s nebezpeím pádu z výsky nebo do hloubky [39], zákon .309/2006 Sb., o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (ZBOZP) [27]  a NV .591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi 
[40]. Všichni zúastnní pracovníci musí být s pedpisy seznámeni ped zahájením prací a 
jsou povinni používat pi práci pedepsané osobní ochranné pomcky podle výše uvedených 
pedpis. 
5.  USPOÁDÁNÍ A BEZPENOST STAVENIŠT Z HLEDISKA VEEJNÝCH    
     ZÁJM [24]                          
Uspoádaní staveništ bude ešeno dle platných bezpenostních pedpis, norem, 
vyhlášek a zákon,  které zaruují bezpenost provozu a ochranu sousedních území. 
6.  ZAÍZENÍ STAVENIŠT [24]                          
Pro zaízení staveništ budou použity provizorní doasné objekty – stavební kontejner,  
chemické WC, kontejner na stavební sut´ a stavební buky, které budou uloženy na 
štrkopískový podklad. ást materiálu je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na 
paletách. Tento materiál bude uskladnn na staveništi krátkodob, chránn bude ped 
povtrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostateným zajištním proti poškození 
vtrem. Další ást materiálu je uskladnn v uzamykatelném skladu. Pro návrh sociálního 
zaízení staveništ bylo použito systému STG TRADE. Šatny jsou navrženy pro maximální 
poet pracovník, kteí se mohou na stavb pohybovat , tj. 25 osob, tomuto potu odpovídá 
také návrh sociálního zaízení. Bližší umístní jednotlivých sklad, skládek a zázemí je 
zakresleno ve výkresu zaízení staveništ a podrobnji popsáno v technické zpráv zaízení 
staveništ.
7.  POPIS STAVEB ZAÍZENÍ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ [24]                          
Použité stavby zaízení staveništ budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 
základy (nebudou pevn spojeny se zemí). Po ukonení výstavby budou kontejnery odvezeny. 
Uvedené stavby zaízení staveništ, umístné na staveništi v areálu investora nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení. 
29
8.  BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI [24]                          
Na stavb musí pracovat jen pracovníci vyuení nebo zauení v daném oboru a musí 
být vybaveni ohranými pomckami a prostedky, za které odpovídá dodavatel. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni z bezpenostních  pedpis a pravideln proškolováni. 
Staveništní mechanismy musí být zabezpeeny proti možné manipulaci cizími osobami. Je 
teba dsledn dodržovat bezpenostní opatení pi pohybu staveništních mechanizm,  
pekládání apod.  
Z hlediska bezpenosti práce budou dodrženy tyto právní pedpisy : [ 25, 27, 30, 32-33, 37, 
39, 40, 42-48 ]                           
9.  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ [24]                          
Se vniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem .185/2001 Sb., o 
odpadech ve znní pozdjších pedpis [28]. Vytídny stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným zpsobem, nap.recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popípad pedat 
odborné firm k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky zneišování pilehlých komunikaních 
ploch, pípadn zneištní musí být odstranno. Pilehlé komunikaní plochy, které nejsou 
souástí staveništ, musí zstat prjezdné a nezneištné. Je zakázáno bhem výstavby 
zneišovat ovzduší pálením gumy, ropných produkt, papíru apod. Pi provádní stavebních 
prací musí dodavatel stavby respektovat NV . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped 
nepíznivými úinky hluku a vibrací [49]. 
10.  ORENTANÍ LHTA VÝSTAVBY [24]                          
Lhta výstavby je 12 msíc. Termín zahájení a ukonení stavby bude uren 
investorem dle finanních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení 
staveništ je dodavatel povinen staveništ upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 
dokumentace. 
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1.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE STAVBY [24]
Název stavby : Bytový dm 
Místo stavby : Ulice Tšínská, Ostrava – Radvanice, .p. 1417 
Kraj: Moravskoslezský 
Okres: Ostrava 
Investor/zadavatel : Bytové družstvo Radvanice v.o.s , Ostrava – Radvanice,  PS 716 00,  
                                 I: 00974533 
Zhotovitel : Dle výbrového ízení  
Projektant stavby : Lucie Miovská, ul.Podlesní 1301, Ostrava - Radvanice 
Vedoucí projektu : Ing. Pavel Vlek 
Stupe dokumentace : Projekt pro stavební povolení 
2.   POPIS STAVBY[24]
Bytový dm se nachází na parcele . 1417 v k.ú. Radvanic a Bartovic, okr. Ostrava s 
vjezdem z ulice Tšínské. Jedná se o ásten podsklepený tí podlažní objekt zastešený 
sedlovou stechou. V podzemním podlaží jsou navrženy garáže osobních aut pro obyvatele 
domu. Bytový dm obsahuje celkem 4 bytové jednotky, 4x 4+1. Pízemí je ešeno jako 
centrum zdraví a krásy. Je zde situováno kadenictví, solárium a masážní salon. Objekt není 
ešen bezbariérov. 
3.   POSTUP BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠT[24]

Prostor staveništ se nachází na parcelách pravidelného obdélníkového tvaru v ásti 
Ostrava – Radvanice. Prostor staveništ je ve vlastnictví msta Ostrava.Pedmtná parcela je 
v souasné dob evidovány jako orná pda a není  zemdlsky využívána. Dopravní napojení 
parcely je v souasnosti možné z ul. Tšínská.

Staveništ se zane budovat týden ped zapoetím vlastní výstavby objektu a bude se 
postupn budovat podle poteb v prbhu výstavby. Likvidovat se budou postupn objekty 
zaízení staveništ tak, aby bylo ped definitivním vyistním objektu zaízení staveništ
zlikvidováno. Ped zapoetím stavebních prací zajistí investor vytýení stávajících 
inženýrských sítí. 
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4.  USPOÁDÁNÍ STAVENIŠT [24]
Zaízení staveništ bude ádn oploceno do výšky 1,8m mobilním oplocením 
se svaovanou sítí s prolisem a napevno navaenými sloupky. Souástí oplocení je dvoukídlá 
uzamykatelná vstupní brána. Vozidla opouštjící staveništ musí být ádn oištna, aby 
nedocházelo ke zneišování pozemních komunikací. Vjezd na staveništ je z ulice Tšínská. 
Ped stavbou bude provedeno provizorní výstražné znaení vjezdu na staveništ v patiné 
pedepsané bezpené vzdálenosti. Pro výstavbu bude použita tžká mechanizace - vžový 
jeáb Liebherr 63 K. V první fázi budou realizovány pípojky kanalizace, vodovodu  a 
elektrický silnoproud.
5.  NAPOJENÍ STAVENIŠT NA SÍT [24]

Elektrická energie :  
Bude zajišována pípojkou NN z veejné rozvodné sít vedoucí pod chodníkem. 
Kabely po staveništi povedou na provizorních sloupech ve výšce 3m. Kabel pro napojení 
vrátnice povede pod vjezdem v silnostnném kabelovém žlabu. Rozvody ze staveništních 
rozvad k  jednotlivým spotebim bude proveden rovnž pomocí kabel vedených na 
zemi. Tmito kabely budou také napojeny zásobníky suché maltové smsi. Na konci každé 
smny musí být zásobníky odpojeny a kabely budou stoeny a uklizeny ve skladu. Kabely 
musí být umístny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. V míst astého 
pohybu osob bude kabel uložen mezi prkna, aby nedošlo k jeho poškození. Stanovení 
spoteby el.energie viz. Píloha .1. – Výpoet maximální poteby vody pro zaízení 
staveništ. 
Kanalizace :  
Splašková voda ze sociálního a provozního ZS bude odvádna pípojkou napojenou na 
hlavní kanalizaní ad. 
Voda :  
Pro poteby stavby bude vybudovaná pípojka z místní veejné vodovodní sít. 
Pípojka bude opatena vodovodní šachtou a vodomrem s uzávrem pro mení odbru vody.  
Voda pro potebu staveništ bude zajištna pomocí hadice, napojená na tuto pípojku, která 
bude zásobovat také zásobníky suché maltové smsi. Na konci každé smny bude tato hadice 
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odpojena a schována ve skladu. Stanovení spoteby vody viz. Píloha .2. – Výpoet 
maximálního píkonu el.energie pro zaízení staveništ. 
6.  OSVTLENÍ NA STAVENIŠTI [24]
Osvtlení staveništ je ešeno halogeny a to pouze jako bezpenostní pro ochranu 
majetku. 
Bude provedeno na jeábu, stavebních bukách, skladovacích plochách a v rozích pozemku. 
7.  SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY [24]

Nejvtší spoteba cihel - 1.NP  Porotherm 44 P+D                   189m2
                                                  Porotherm 30 P+D                     66m2
                                                  Porotherm 24 P+D Aku             38m2
                                                  Porotherm 11,5 P+D                  92m2
Porotherm 44 P+D                    189m2   - spoteba 16ks/m2 = 48 palet 
Porotherm 30 P+D                      66m2   - spoteba 10,7ks/m2 = 11 palet 
Porotherm 24 P+D AKU            38m2   - spoteba 12 ks/m2 = 8 palet 
Porotherm 11,5 P+D                   92m2   - spoteba 8ks/m2 = 12 palet 
Zdící materiál POROTHERM bude na staveništ dovážen vždy na poátku pracovní 
smny. S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a pesnosti dodávek. 
POROTHERM 44 P+D je dodávána na paletách velikosti 1180x1000mm balený po 
60-ti kusech zabalený ve fólii. Na staveništ bude dovážen vždy pro jedno podlaží a to 
celkov na dvakrát po 24 a 24 paletách. 
POROTHERM 30 P+D balený po 60-ti kusech na paletách 1180x1000 mm zabalený 
ve fólii bude na staveništ dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 11-ti paletách.  
POROTHERM 24 P+D AKU balený po 60-ti kusech na paletách 1180x1000mm 
zabalený ve fólii bude na staveništ dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 8 paletách.  
POROTHERM 11,5 P+D balený po 80-ti kusech na paletách 1180x1000mm zabalený 
ve fólii bude na staveništ dovážen pro jedno podlaží a to po 12-ti paletách. 
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Výpoet plochy skládky zdících prvk:
- na jedno navezení: 24 palet -  POROTHERM 44 P+D  
                                11 palet -  POROTHERM 30 P+D 
                                  8 palet - POROTHERM 24 P+D AKU 
                                12 palet - POROTHERM 11,5 P+D 
                                                                                     
 = 55palet*(1,2x1,0) = 66m2 – bude dovezeno na 2 etapy dle poteby : návrh velikosti 
skládky 35m2 (celkem 2 x 35 m2 = 70 m2) 
Peklady POROTHERM se dodávají na devných hranolech rozmr 75x75x960mm 
balených po 20-ti kusech zabalených v ochranné fólii . Na staveništ budou dovezeny pro 
všechna podlaží a to celkov na jednou – po 8 paletách . 
Výpoet plochy skládky peklad:
Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/175 cm – 20ks 
(0,96x1,25) = 1,2m2 – 2palety – 1,2x2 = 2,4m2
Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm – 44 ks 
(0,96*1,5) = 1,44 m2 – 4palety – 1,44*4 = 5,8m2
Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm – 27ks 
(0,96x1,25) = 1,2m2 – 2palety – 1,2x2 = 2,4m2
= 10,6m2 – návrh velikosti skládky 15m2
Keramické stropní vložky Miako PTH jsou dodávány za foliované na vratných 
devných paletách o rozmru 1180x1000mm. Na staveništ budou dováženy vždy pro jedno 
podlaží a to celkov jednou po 25 paletách. 
Výpoet plochy skládky stropních vložek a panel:
Vložky 19/62,5 – 748ks/podlaží – 48ks/paleta =16palet 
Vložky 19/50 – 1320ks/podlaží – 50ks/paleta =27palet 
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Vložky 8/62,5 – 14ks/podlaží – 122ks/paleta =1paleta 
= 44 x (1,0x1,2) = 44x1,2 = 52,8m2 - 4 palety na sebe = 15m2
Nosníky POT          
160x175x6 250 – 80ks - 13x160= 2 080m – 7ad - plocha(6,25x2,080) = 13m2
160x175x5 750 – 4ks - 13x160= 2 080m  
                    160x175x4 250 – 4 ks 
                    160x175x3 000 – 4 ks 

= 13 m2 – návrh velikosti skládky 20m2
Beton pro stropní konstrukce C16/20 bude dopravován na staveništ pomocí 
autodomícháva a peerpáván do konstrukce pomocí erpadel. 
Betonáská výztuž pro železobetonovou konstrukci schodišt bude dopravena na 
staveništ najednou a bude uložena na skládku dle profil a délek. 

8.   SKLADOVÁNÍ  NA STAVENIŠTI[24]

Materiál pro zdní, stropní konstrukce a betonáská výztuž bude skladován na 
zpevnných plochách ze silniních betonových panel. Panely budou uloženy na štrkovém 
dusaném podsypu frakce 16-64 , tl.100mm. Skládka pro materiály o ploše 70m2 bude použita 
pro skladování cihel pro nosné obvodové, vnitní nosné zdivo a píky. Skládka pro peklady 
o ploše 15m2. Skládka pro stropní konstrukci o ploše 20m2. Tyto skládky se budou používat i 
pro všechna ostatní podlaží. Suchá maltová sms je uskladována v kontejnerech výrobce 
KKV o velikosti 3000x3000mm. Náadí a pomcky zamstnanc se skladují v 
uzamykatelném a zastešeném skladu o ploše 15m2. 

9.   POŽADAVKY NA USPOÁDÁNÍ SKLÁDEK[24]
Zdící prvky se dodávájí na vratných devných paletách o rozmru 1180x1000mm. 
Palety se zdícími prvky se budou uskladovat podle typu vedle sebe a max. do výšky 3m-      
2 balíky nad sebou. Mezi jednotlivými paletami bude ponechána obslužná ulika o rozmru 
750mm.  
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Peklady se dodávají na nevratných devných hranolech. 
  
Keramické stropní vložky Miako PTH jsou dodávány zafoliované na vratných 
devných paletách o rozmru 1180x1000mm. Palety se stropními vložkami se budou 
uskladovat podle typu vedle sebe a max. do výšky 3m-2 balíky nad sebou. Mezi 
jednotlivými paletami bude ponechána obslužná ulika o rozmru 750mm .  
Keramické stropní nosníky jsou dodávány na stavbu voln ložené, proloženy 
devnými hranoly. Nosníky se na skládkách ukládají podle délek a prokládají se ve 
vzdálenosti max. 500mm od konc nosník devnými proklady o rozmru nejmén       
40x20mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspoádány vždy svisle nad sebou a v míst
svaru píné výztuže s horní výztuží.
10.   SOCIÁLNÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT [24]
Sociální zaízení slouží sociálním a hygienickým potebám pracovník na staveništi. 
Sociální zaízení je ešeno sanitární bukou, která je navržena na poet pracovník, kteí 
budou na stavb provádt jednotlivé práce. Sociální zaízení staveništ musí být vybudováno 
ped zahájením stavebních prací.  
11.   NÁVRH STAVEBNÍCH BUNK [24]

Pro návrh sociálního zaízení staveništ bylo použito systému STG TRADE. 
Stavbyvedoucí –  požadovaná plocha 2-12 m2   
-  byl navržen kontejner - OK10 – Obytný kontejner se sanitou  
-  rozmry 6055 x 2435mm – obytná plocha 11,25m2
Mistr –  požadovaná plocha 2-12 m2   
-  byl navržen kontejner - OK10 – Obytný kontejner se sanitou  
-  rozmry 6055 x 2435mm – obytná plocha 11,25m2

Projektant –  požadovaná plocha 2-12 m2   
-  byl navržen kontejner - OK10 – Obytný kontejner se sanitou  
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-  rozmry 6055 x 2435mm – obytná plocha 11,25m2
WC  –  požadováno - 1 sedadlo/10 pracovník
-  návrh na 12 pracovník – 1,2 sedadla – 2sedadla 
-  byl navržen kontejner – SAN20-01  Sanitární kontejner 
-  rozmry 6055 x 2435mm – 2 x WC, 2 x sprchový kout, 2 x pisoar, 1 x bojler, 5 x umyvadlo 
Šatny -  1,75 m2/ 1 pracovníka 
- 12 pracovník 1,75 x 12 = 21m2
-  byl navržen kontejner – OK01 Obytný kontejner 20“ 
-  rozmry 6055 x 2435mm – obytná plocha 15,00m2 – 2 x 15 = 30m2
Sklad náadí
- rozmry 6055 x 2435mm – plocha 15m2

Kontejnery se pokládají na štrkopískový podklad. Na manipulaci je potebný jeáb. 
Vzájemné spojení (upevnní) je provádno dodaným spojovacím a tsnicím materiálem. 
12.   DOPRAVNÍ OPATENÍ [24]
Vjezd na staveništ je z ulice Tšínská. Ped stavbou bude provedeno provizorní 
výstražné znaení vjezdu na staveništ v patiné pedepsané bezpené vzdálenosti. Jmenovit
se bude jednat o dopravní znaení upravující rychlost na pozemní komunikacích, znaení vjezd a 
otáení vozidel výstavby. Každé vozidlo bude ped opuštním staveništ ádn oištno, aby 
nezneišovalo pozemní komunikace. Vnitrostaveništní komunikace je provedena z betonových panel
1500 x 3000mm uložených do štrkového lože tl. 100mm. Parkování pro pracovníky staveništ bude 
podél chodníku stavby, kde budou pro tento úel vyhrazena parkovací mista. 
13.   VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ [24] 
Bhem výstavby budou používány pouze malé mechanismy, stavba nepedpokládá nadmrné 
pesuny hmot -  výkopy. 
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14.   BEZPENOST PRÁCE [24]
Pi všech pracích na staveništi je nutno prbžn a dsledn dodržovat : 
Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci) [27]. Naízení vlády .591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích [40]. Všichni zúastnní pracovníci musí být s 
pedpisy seznámeni ped zahájením prací. Dále jsou povinní používat pi práci pedepsané osobní 
pomcky. Staveništ musí být ohranieno oplocením a na vstupu oznaeno výstražnou tabulkou se 
zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
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4. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE [24]
1.1.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE STAVBY  
Název stavby:                     Bytový  dm 
Místo stavby:                      Ulice Tšínská , Ostrava - Radvanice 
Kraj:                                    Moravskoslezský 
Charakter stavby:                Novostavba 
Stupe PD:                          Dokumentace pro stavební povolení 
1.2.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE INVESTORA    
    
Investor:                              Bytové družstvo Radvanice v.o.s 
 1.3.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE PROJEKTANTA  
Projektant: Lucie Miovská 
                                             Podlesní 1301 
                                             Ostrava – Radvanice 716 00 
1.4.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE DODAVATELE STAVBY  
Dodavatel stavby:               Dle výbrového ízení 
2.  ÚEL A POPIS OBJEKTU [24]
Jedná se o stavbu bytového domu ásten podsklepeného o tech nadzemních 
podlažích. V suterénu jsou navrženy tyi garáže osobních automobil píslušející k 
jednotlivým bytovým jednotkám a technická místnost. Vstup do objektu je situován z 
jihovýchodní strany. Pízemí je ešeno jako centrum zdraví a krásy. Je zde situováno 
kadenictví, masážní salon a solárium. V každém ze dvou nadzemních podlažích se nacházejí 
dv bytové jednotky o velikosti 4+1. Tyto byty jsou  tvoené zádveím, chodbou, WC, 
koupelnou, ložnicí, dvmi dtskými pokoji, kuchyní spojenou s obývacím pokojem a 
jídelnou.  
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3.  ARCHITEKTONICKÉ, FUNKNÍ, DISPOZINÍ A URBANISTICKÉ EŠENÍ[24]
Objekt bytového domu je situován v katastru Radvanic a Bartovic a to na ulici 
Tšínská. Poloha budovy je urena regulaní árou. Orientace vstupu do objektu je situován 
na jihovýchodní stranu. Na pozemku jsou vyešeny dva vjezdy do garáží opateny elektricky 
ízenými branami. Pší vstup na pozemek je také na jihovýchodní stran. Objekt spluje 
pokyny zadané regulaním plánem. 
Bytový dm bude ešen jako típodlažní ásten podsklepený objekt o pdorysných 
rozmrech 25,26mx16,12m, zastešen šikmou sedlovou stechou. Celý dm je navržen jako 
zdný ze systémové stavebnice WIENERBERGER  [1]. 
 Vstup do bytového domu bude orientován v jihovýchodním prelí objektu. Pi 
návrhu bytového domu bylo pihlédnuto k zástavb na sousedních pozemcích. Bytový dm 
obsahuje celkem 4 bytové jednotky, 4x4+1. Pízemí je ešeno jako centrum zdraví a krásy. Je 
zde situováno kadenictví, solárium a masážní salon. V suterénu bytového domu se nachází 
4tyi garáže pro osobní automobily píslušející bytovým jednotkám a technická místnost. 
Pes schodišový prostor, který je umístn v zadní ásti dispozice bytového domu jsou 
pístupny ve 2.NP dva byty 4+1, ve 3.NP se rovnž nacházejí dva byty 4+1. Konstrukní 
výška jednotlivých podlaží je 3,0m, pouze v suterénu je snížena na 2,85m. 
Orientace 
Jedná se o objekt samostatn stojící. Viz. Výkres .1.01 Situace. Vstup do objektu je 
orientován na jihovýchod. 
Osvtlení a oslunní 
Objekt není zastínný jinou stavbou. Osvtlení a oslunní je zajištno dostaten
velkými okny na fasád. Pro ochranu ped oslunním a jiným narušením zrakové pohody, pro 
místnosti urené masáži, budou osazeny vnitní horizontální žaluzie. 
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4.  ORIENTANÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVB [24]
Zastavná plocha celkem :                695,09 m²  
Obestavný prostor :                         4 355,17 m³ 
Podlahová plocha celkem :               982,67 m² 
Poet byt : 4 bytové jednotky 
Celkové náklady stavby : 19 925 374,00 K
5.  TECHNICKÉ  A KONSTRUKNÍ EŠENÍ [24] 
Objekt je zdný v konstrukním systému POROTHERM, stecha šikmá,všechny 
stropy v systém POROTHERM z POT nosníku a vložek MIAKO. Schodišt železobetonové 
monolitické. Píky v systému POROTHERM. Souástí realizace bytového domu je zahradní 
úprava, komunikace k vchodu k objektu a oplocení. 
5.1.  STAVEBN
 TECHNICKÉ EŠENÍ
Ped zapoetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zaízení 
staveništ – kancelá, sociální zaízení, šatny a skladovací prostory pro potebu pracovník a 
plynulému postupu výstavby. 
Technické údaje o základové pd:
Staveništ se nachází v zón, která je pipravena pro výstavbu, proto byl zde proveden 
i geologický przkum. Typ terénu je sklonitý. Vrchní vrstvu tvoí ornice do hloubky cca 
30cm. Celkové geologické prostedí je stabilní až do hloubky 15m.  Spodní voda se nachází v 
hloubce -5,650m pod terénem bez agresivních chemických složek, nenarušuje tedy konstrukci 
základ a nebude ovlivovat výkopové práce, proto není nutné navrhovat speciální opatení 
proti spodní vod. 
Všechny inženýrské sít, které jsou uvedeny v podkladech správc sítí pro stavební 
práce nezasahují do prostoru staveništ, všechny sít jsou umístny v tlese místní 
komunikace ul. Tšínská. Ped zapoetím výkopových prací však musí být pracovníky 
správc inženýrských sítí vytyena podzemní vedení inženýrských sítí. 
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5.2. VÝKOPY
Ped zapoetím vlastních zemních prací je teba stavbu vytýit. Výkopové práce 
zanou skrývkou ornice v tl. 0,2m. Ornice bude uložena na mezideponii a po dokonení 
stavebních prací bude použita na závrené terénní úpravy. Vytýení vnjšího obvodu objektu 
bude provedeno pomocí laviek, které se umístí cca 2,0m od obrysu objektu, aby nedošlo 
k jejich poškození, i vychýlení bhem výkopových prací. Vlastní výkopy budou provedeny 
rypadlem s hloubkovou lopatou z okraje stavební jámy. Po provedení hrubých výkop  dojde 
k runímu doištní a upravení výkop. Výkopy budou provedeny do hloubky -0,650m v  
ploše objektu nepodsklepené ásti a v podsklepené ásti do hloubky -2,950m. V místech 
základových pás budou provedeny výkopy (rýhy) o hloubce  900,700,450mm. Výkopová 
jáma bude svahovaná, nebude použito pažení, svah kolem základové jámy bude proveden ve 
sklonu 25° a 45°. Dle zkušeností v okolní zástavb se pedpokládá, že se navržené základy 
budou nacházet v únosné zemin. Jedná se o zeminu t. 3 – 4. Výkopy je teba provést v 
souladu s normami  SN 73 1000 [14] a SN 73 1001 [15].          
5.3.  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Základové pásy jsou navrženy z betonu C16/20. Základové pásy obvodových stn 
podsklepené ásti jsou rozšíeny o 150mm na každou stranu. Základový pás u vnitní nosné 
stny je rozšíen rovnž o 150mm. Šíka tchto pás je 740mm. U nepodsklepené ásti je 
rozšíení pouze na jednu stranu, rovnž o 150mm o šíce 590mm. Výška základových pás  
pod obvodovými stnami podsklepené ásti je 800mm, nepodsklepené ásti je 900mm. Výška 
základových pás pod vnitními stnami je 550mm. Jako izolace proti zemní vlhkosti budou 
použity modifikované pásy Bitagit tl.5mm, které se použijí na vodorovné a svislé izolace. 
Geologickým przkumem bylo zjištno, že základovou spáru neovlivuje spodní voda. 
Základy pod všemi nosnými konstrukcemi je nutno ádn promit a provést dle projektové 
dokumentace stavby. Základová spára je v dostatené hloubce proti zamrznutí. Podkladový 
beton je navržen z betonu C16/20 tloušky 100mm, bude vyztužen kari sítí 150x150x6mm. 
Pod podkladový beton nepodsklepené ásti je navržen Perimetr tloušky 150mm, který 
spoívá na štrkopískovém podsypu tloušky 240mm. Jako ástené bednní budou sloužit 
výkopové rýhy. Pro rýhy základových pás nosných stn bude zízeno bednní z prken vždy 
na stran pilehlé k písypu. Ve výšce 100mm se zaznaí horní hrana základového pásu. 
Souasn s betonáží základových pás se provede betonáž vrstvy podkladního betonu.           
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V pípad slunených dn je teba podkladní beton zkrápt vodou, v pípad silného dešt
zakrýt jutovou folií. Podkladní betony budou provádny na štrkopískový podsyp zhutnný na 
250 kPa. Kontrolu a zhutnní zemin urí odborný geolog v souladu s SN 72 1006 Kontrola 
zhutnní zemin a sypanin [16]. Pi provádní základových konstrukcí se bude dodržovat 
norma SN EN 13670 (732400) [17]. 
5.4.  SVISLÉ KONSTRUKCE
Svislé nosné konstrukce budou  provedeny z cihel Porotherm. Obvodová nosná 
konstrukce bude tvoena z tvárnic POROTHERM 44 P+D na maltu POROTHERM TM, 
vnitní nosná stna POROTHERM 30 P+D a mezibytové stny jsou navrženy z tvárnic 
POROTHERM 24 P+D AKU na maltu POROTHERM TM. Tvárnice systému Porotherm jsou 
založeny na systému pero+drážka. Celá konstrukce bude ztužena železobetonovým vncem. 
Nadokení a nadedvení peklady budou osazeny peklady Porotherm 7. Píky v bytech budou 
provedeny z cihelných  píkovek POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM TM. 
Veškeré zdivo bude ádn založeno a v kížení provázáno dle technického podkladu výrobce. 
Je teba dodržovat detaily urené výrobcem, aby se pedešlo problémm, co se týe statického 
a tepeln technického psobení konstrukce. Pi zdní je teba vynechat otvory pro instalace, 
které se po jejich osazení dozdí. 
5.5. STROPNÍ KONSTRUKCE
Stropní konstrukce je ve všech podlažích ešena jako stropní konstrukce systému 
POROTHERM, která se skládá z keramobetonových nosník POT Porotherm a keramických 
tvarovek Miako, které jsou zalévány betonem a tvoí tak monolitickou desku v tloušce 
250mm. Rozptí strop v objektu je 6m. Po obvod stropní desky bude proveden 
železobetonový vnec (výztuž 4ø12, tmínky ø6 po 200mm), který bude opaten tepelnou 
izolací EPS tl.70mm a vncovkou VT 8/23,5 POROTHERM . Na nosné zdivo pod budoucí 
železobetonový vnec se položí tžký asfaltový pás HELUZ tl.3,5mm. Nesmí být uložen nad 
okenními peklady. Na nj budou uloženy keramobetonové stropní nosníky POT vyztužené 
prostorovou svaovanou výztuží. Bude dodrženo minimální uložení 125mm. Výpis nosník a 
vložek, jejich uložení a rozmístní je zejmé z výkres strop. Mezi nosníky budou uloženy 
keramické vložky MIAKO. Konstrukce se následn dobetonuje v tl. 60mm, bude použit beton 
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C16/20 vyztužen kari sítí 100x100x6mm. Celková tlouška stropní konstrukce bude 250mm. 
V místech prostup instalaních šachet se provedou železobetonové žebra pomocí snížených 
vložek MIAKO a vložením L úhelníku. Prostorové ztužení objektu zajistí železobetonový 
vnec nad nosnými zdmi. Montáž stropní konstrukce bude provádna dle zásad 
technologického postupu výrobce  – Wienerberger. 
5.6.  SCHODIŠT

Schodišt je v celém objektu navrženo jako dvouramenné, pravotoivé, zalomené 
s mezipodestou, tvoeno železobetonovou monolitickou konstrukcí. Podesta bude vynesena za 
pomocí 3xPOT nosníku a sníženými dvmi adami vložek MIAKO pro vyvedení výztuže. 
Mezipodesta je vetknutá do hloubky 150mm do obvodové nosné stny. Povrchová úprava 
schodišových stup bude tvoena keramickou dlažbou . Tlouška mezipodesty je 150mm, 
podlaha na ní má tl.15mm. Konstrukní výška schodišt v nadzemních podlažích je 3 000mm, 
dle této konstrukní výšky bylo navrženo schodišt s parametry jednoho ramene: 
9x166,67x296mm. V podzemním podlaží má schodišt konstrukní výšku 2 850mm a jeho 
parametry jsou: 8x178,125x274mm. Šíka jednoho schodišového ramene je 1 200mm. Mezi 
schodišovými rameny je navrženo zrcadlo o šíce 100mm. Ve schodišovém prostoru je 
proveden keramický sokl výšky 100mm. Souástí schodišt bude ocelové zábradlí                   
s devným madlem. Venkovní schodišt je železobetonové, beton C16/20, na vlastních 
základech a jeho parametry jsou: 3x300x180mm. Práce budou probíhat v souladu s normami 
SN 73 4130 Schodišt  a šikmé rampy - Základní požadavky [18] a SN 74 3305 Ochranná 
zábradlí [19].
5.6. ZASTEŠENÍ
Zastešení objektu bytového domu je navrženo krovovou konstrukcí. Typ stešní 
roviny je sedlový s valbikou nad schodišovým prostorem. Sklon stešních rovin je 30°. 
Devo použité na krovovou konstrukce je smrkové. Na zastešení je použita betonová krytina 
firmy BRAMAC. Stecha  bude opatena potebným oplechováním a hromosvodem. Všechny 
devné prvky krovu budou opateny fungicidními pípravky. Stešní pláš bude kladen na 
laování. Na latích bude použita difuzn pojistná folie Bramac. Tesaské práce budou 
provádny dle normy SN 73 3150 Tesaské spoje devných konstrukcí [20]. Odvodnní 
stechy bude zajištno okapním systémem Lindab (Tin). 
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5.8.  PODLAHY
Ped samotným provádním podlah je nutno provést položení instalací v podlaze. Pi 
realizaci podlah je nutné dodržet oddilatování jednotlivých vrstev od konstrukce stn. Podlahy 
o rozmrech vtších než 6m musí být dilatovány, dle pokyn výrobce. V míst styku dvou 
rzných podlahových materiál bude umístna pechodová podlahová lišta. Nejvtší odchylka 
rovinatosti v míst pobytu osob mená na dvoumetrové lati mže init max. 2mm. 
V ostatních prostorách pak 5mm. Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a 
provozních požadavku investora. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah (laminát, parkety, 
ker.dlažba), jsou uvedeny v tabulce místností (viz.pdorysy podlaží). Dilataní spáry 
v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3m (na vazbu). Ve vlhkých 
provozech je nutno dsledn dbát na provedení pechodu hydroizolace z vodorovné na svislou 
konstrukci desky. Obklady: v provozovnách, koupelnách, WC, kuchyních (viz.pdorysy 
podlaží). Skladby jednotlivých podlah – viz výkres . 1.10 – PÍNÝ EZ A-A´. 
5.9.  HYDROIZOLACE
Vodorovná hydroizolace spodní stavby - na podkladní beton bude proveden penetraní 
nátr,  poté budou položeny dva hydroizolaní pásy Bitagit S. Pás svými parametry odpovídá 
vysokým nárokm na spolehlivost hydroizolace spodní stavby.  
Svislá hydroizolace spodní stavby – zdivo Porotherm 44 P+D se opatí penetraním 
nátrem, poté bude položen  hydroizolaní pás Bitagit S. Izolace je vytažena  nad upravený 
terén minimáln 300mm. Izolace podlah: koupelny a WC - hydroizolaní pás  BITAGIT tl.5 
mm a pojistná hydroizolace A400H. 
5.10.  TEPELNÁ , ZVUKOVÁ A KROEJOVÁ IZOLACE
 Tep. izolace v suterénu : PERIMETR tl.160mm 
 Kroejová izolace v podlažích : Mirelon tl.40mm + izolaní pásek kolem stn tl.1mm  
 Zateplení stropu nad posledním podlaží : ISOVER EPS tl.180mm 
5.11.  OMÍTKY
 Vnitní : zdivo a strop Porotherm – Porotherm Universal  tl.10mm 
 Vnjší : štuková omítka Baumit tl. 25mm, v míst sokl : LÍCOVÉ CIHLY TERCA 
Klinker  tl.23mm  
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5.12.  TRUHLÁSKÉ , ZÁMENICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKY
Okna:
Použité plastové okna jsou vyrobena z profilového DEV
NÁ EUROOKNA IV68 
STYL. Jedná se o zástupce drážkových systém tsnní, skládající se ze dvou tsnní, které 
jsou umístny na vnjší a vnitní stran okna. Jako výztuha okenního profilu je použito 2mm 
tlustých ocelových vložek. Mezi rámem a kídlem okna je využíváno principu stedového 
tsnní pro zatsnní funkní spáry mezi kídlem a rámem (souinitel prostupu tepla okna 
Uw=1,1 W/m².K). 
Okna v suterénu:
Okna v suterénu budou ešena ze stejného systému jako okna v nadzemních podlažích.  
Dvee:
Vstupní dvee a dvee spojující vstup se schodištm a ostatními komunikaními 
prostory jsou provedeny ze stejného materiálu. Zasklení tchto dveí bude provedeno 
z bezpenostního skla, (souinitel prostupu tepla dvemi Uw=1,1 W/m².K). Konstrukce dveí 
v jednotlivých bytech budou provedena na základ rozhodnutí investora. Všechny typy dveí 
v bytech jsou doporueny devné. Vstupní dvee do byt musí být osazeny speciálními 
bezpenostními zámky. Konstrukce dveí ve sklepním prostoru je navržena kovová 
s povrchovou úpravou.  
5.13.  KLEMPÍSKÉ VÝROBKY
Klempíské výrobky budou provedeny z Tin plechu. Jedná se o oplechování parapet, 
stechy, stešní žlaby a svody. Práce budou probíhat v souladu s normou SN 733610 
Klempíské práce stavební [21]. 
5.14.  MALBY A NÁT
RY
Dle udání investora. 
5.15.  V
TRÁNÍ MÍSTNOSTÍ
Je navrženo pirozené – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilaní 
štrbinou). V písluslušných místnostech dle projektu jsou navrženy odvtrávací otvory 
200x200mm.  
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5.16.  VENKOVNÍ ÚPRAVY
Kolem objektu bude proveden okapový chodník, který bude tvoen z betonových 
dlaždic o rozmrech 30x30x5cm. Vstupní schodišt je opateno keramickou dlažbou 
s protiklouzavou úpravou. Pístupový chodník je vydláždn zámkovou dlažbou tloušky 
60mm uloženou do kamenné frakce 4-8mm tloušky 40mm. Podkladem pak bude zhutnná 
štrkodrt´. Chodník je lemován zahradním obrubníkem. 
6.  TEPELN TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ [24]
Tepelné izolace budou splovat požadavky Vyhlášky .151/2001 [34], všechny 
ochlazované konstrukce splují požadavky dle normy SN 73 0540-2 [22] a mrnou 
energetickou spotebu dle Vyhlášky  . 291/2001 [35] . Tepeln technické posouzení dle SN 
730540-2 je zpracováno pomocí softwaru TEPLO 2011 viz. F.1. Tepeln technické posouzení 
konstrukcí budovy. 
Vytápní objektu 
Objekt bude vytápn dálkov. Teplo je vyrábno v elektrárn, ke spotebiteli je 
dopravováno tepelnými rozvody. Rozvod tepla ze zdroje (z elektrárny) do odbratelské 
(pedávací) stanice je primární sítí s vyššími teplotami a tlaky média (voda nebo pára).          
V odbratelské stanici se teplo upraví a prostednictvím sekundární sít se dostane ke 
spotebiteli ve form horké vody nebo páry. Dálkové vytápní nabízí stejnou teplenou pohodu 
jako ostatní druhy vytápní. Pomocí termostatických ventil je možné si v jednotlivých 
místnostech nastavit nebo si naprogramovat odlišné tepelné režimy v ase i míst. 
7.  ZPSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU [24]
Viz 5.3. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE.  
8.  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ [24]
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostedí. Na stavb budou 
použity bžné technologické postupy, které neohrožují životní prostedí. Se vzniklými odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem .185/2001 Sb. O odpadech ve znní pedešlých 
pedpis [28]. Vytídný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zpsobem, napíklad 
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recyklací nebo uložení na povolenou skládku, popípad pedat odborné firm k likvidaci. Pi 
realizace stavby dojde k produkci tchto odpad skupiny 17-stavební a demoliní odpady (dle 
vyhlášky .381/2001 katalog odpad a seznam nebezpených odpad ve znní pozdjších 
pedpis ) [36]. 
Zásady pro nakládání s odpady
Pi provozu je nutné :
 minimalizovat vznikaní odpad
 separovat jednotlivé druhy 
 uplatovat zásady maximální recyklace 
 minimalizovat odpady k pímému skladování 
Kategorie odpadu :
Stavební a demoliní odpady 
                                                                                        
 17 01 01 Beton    
 17 01 02 Cihly  
 17 01 03 Tašky a keramické výrobky                                                                       
 17 02 01 Devo                                                                         
 17 02 02 Sklo                                                                            
 17 02 03 Plasty                                                                          
 17 03 01 Asfaltové smsi obsahující dehet  
 17 03 02 Asfaltové smsi, které nejsou uvedené pod íslem 17 03 01
 17 04 05 Železo a ocel    
 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpené látky  
 17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod íslem 17 05 03  
 17 06 01 Izolaní materiály s obsahem azbestu  
 17 06 03 Jiné izolaní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpené látky  
 17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01, 17 06 03                                                            
 17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady 
Odpady vzniklé provozem 
                                                                                       
 20 03 01 Smsný komunální odpad                                           
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9.  DOPRAVNÍ EŠENÍ [24]
Pozemek je pístupný z veejné komunikace ul.Tšínská. Pro pístup k objektu je 
vybudován chodník ze zámkové dlažby napojen na stávající pší komunikaci šíky 1,5m. 
Stání pro auta je ešeno v rámci vybudování garáží v suterénu. 
10. OCHRANA OBJEKTU PED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNJŠÍHO PROSTEDÍ
      [24]
Ze znalostí okolní zástavby nebylo zjištno riziko radonu ani žádné ostatní škodlivé 
vlivy se zde nevyskytují. Není teba provádt žádná opatení.  
11.  OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU [24]
Pi provádní stavby je bezpodmínen nutné dodržovat veškeré související 
bezpenostní normy a pedpisy. Souasn je nutno dodržovat veškeré platné SN. 
Dodržování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci ( ZBOZP ) s NV . 591/2006 Sb.,o bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích [40].
Stavba spluje požadavky dle vyhlášky .137/1998 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o
obecných technických požadavcích na výstavbu [37] a dle vyhlášky .501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území [38]. Na staveništ bude zamezen pístup 
nepovolaným osobám. Navržené materiály a zejména jejich pevnosti musí být dodrženy a 
nesmí být pekroeny. Kvalita zdících prvk musí být doložena píslušnou atestací. Zmny a 
pípadné úpravy jsou možné pouze za pedpokladu, že budou projednány s projektanty 
v rámci jejich autorského dozoru. Nad stavbou bude dohlížet osoba s požadovanou kvalifikací 
a zpsobilá dle zvláštních právních pedpis. Projekt nelze zmnit bez vdomí projektanta 
stavby. Veškeré zmny v navržených konstrukcích je nutno konzultovat s projektantem  a 
nové úpravy je nutno ped závrenou kontrolní prohlídkou projednat s místn píslušným 
stavebním úadem. Projekt je zpracován pro úely vydání stavebního povolení bez detailních 
podrobností.  
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1 . PEDMT 
Pedmtem tepeln technického posouzení je, dle Vyhlášky . 137/1998 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, ovit tepeln technické vlastnosti 
konstrukcí Bytového domu v Ostrav – Radvanicích. Tyto konstrukce musí splovat 
požadavky dle SN 73 0540 – 2 (2011) pro bezpený, hygienicky nezávadný stav a tepeln
úsporný provoz objektu.  
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2 . TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
2.1. PODLAHA NA TERÉNU 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Potr polymercementový  0,040       0,960  38,0 
   3  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   4  Isover Orsil S  0,040       0,043  1,5 
   5  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   6  Železobeton 1  0,100       1,430  23,0 
   7  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   8  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034  100,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.2. OBVODOVÁ KONSTRUKCE 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   Obvodová konstrukce  
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu oby  0,440       0,174  7,0 
   3  Isover Orsil S  0,100       0,043  1,5 
   4  Baumit štuková omítka  0,025       0,470  25,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obr..1.: Rozložení tlak vodní páry. 
Obr..2.: Rozložení relativní vlhkosti. 
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2.3. STROPNÍ KONSTRUKCE 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   Stropní konstrukce 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Extrudovaný polystyren  0,180       0,034  100,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,826  20,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,540 kg/m2,rok 
  (materiál: Extrudovaný polystyren). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0286 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,4138 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.4. ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název úlohy:   základová konstrukce           
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnjší stran Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,933 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná metodika 
  výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
Obr..3.: Prbh teplotních polí. 
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3 . VYHODNOCENÍ 
KONSTRUKCE POŽADAVEK NA TEPLOTNÍ FAKTOR 
POŽADAVEK NA 
SOUINITEL 
PROSTUPU  TEPLA       
[ W/m2K ] 
POŽADAVEK NA 
ŠÍENÍ VLHKOSTI 
KONSTRUKCÍ                 
[ kg/m2rok ] 
PODLAHA NA 
TERÉNU 
Požadavek:                          
f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,747 
Vypotená prmrná hodnota: 
f,Rsi,m =   0,957                      
f,Rsi,m > f,Rsi,N => 
POŽADAVEK JE SPLNN 
Požadavek:                           
U,N  = 0,45 W/m2K     
Vypotená hodnota:                
U = 0,18 W/m2K                       
U < U,N => 
POŽADAVEK JE 
SPLNN
V kci nedochází pi venkovní 
návrhové teplot ke 





Požadavek:                           
f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,747 
Vypotená prmrná hodnota: 
f,Rsi,m =   0,952                    
f,Rsi,m > f,Rsi,N => 
POŽADAVEK JE SPLNN 
Požadavek:                           
U,N  = 0,30 W/m2K     
Vypotená hodnota:                
U = 0,20 W/m2K                       
U < U,N => 
POŽADAVEK JE 
SPLNN
V kci nedochází pi venkovní 
návrhové teplot ke 





Požadavek:                           
f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,747 
Vypotená prmrná hodnota: 
f,Rsi,m =  0,958                   
f,Rsi,m > f,Rsi,N => 
POŽADAVEK JE SPLNN 
Požadavek:                           
U,N  = 0,30 W/m2K     
Vypotená hodnota:                
U = 0,21 W/m2K                       
U < U,N => 
POŽADAVEK JE 
SPLNN
Mc,a = 0,0286  
kg/m2.rok 
Mev,a = 0,4138  
kg/m2.rok 
Mc,a < Mev,a => 
POŽADAVEK JE 
SPLNN





Požadavek:                           
f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,749 
Vypotená prmrná hodnota: 
f,Rsi,m =  0,933                   
f,Rsi,m > f,Rsi,N => 
POŽADAVEK JE SPLNN 
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4 . ZÁVR 
Cílem tepeln technického posouzení bylo provézt posouzení z hlediska tepelné 
techniky následujících konstrukcí: podlaha na terénu, obvodová konstrukce, stropní 
konstrukce a základová konstrukce  dle SN 730540-2 ( 2011 ) . Tepeln technické posouzení 
bylo zpracováno pomocí softwaru Teplo 2011 a Area 2011. Parametry všech  konstrukcí plní 
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1. OBECNÉ INFORMACE [8]
Technologický pedpis eší provádní stropní konstrukce systému POROTHERM pro 
bytový dm na ulici Tšínské v Ostrav – Radvanicích. Jedná se o ásten podsklepený tí 
podlažní objekt zastešený sedlovou stechou. Konstukní výška nadzemních podlaží je 3,1m 
a podzemního podlaží je 2,75m. V podzemním podlaží jsou navrženy garáže osobních aut pro 
obyvatele domu. Bytový dm obsahuje celkem tyi bytové jednotky, 4x4+1. Pízemí je 
ešeno jako centrum zdraví a krásy. Je zde situováno kadenictví, solárium a masážní salon. 
Objekt není ešen bezbariérov. Konstrukní systém je ešen firmou Porotherm. Obvodové 
nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 44 P+D, vnitní nosné zdivo z Porotherm 30 P+D a vnitní 
akustické zdivo Porotherm 24 P+D AKU. Všechny píky jsou navrženy  Porotherm 11,5 
P+D. Objekt je zateplen tepelnou izolací Isover Orsil S tl.100mm. Stropní konstrukci tvoí 
cihelné vložky MIAKO a keramobetonové stropní nosníky vyztužené svaovanou prostorovou 
výztuží. Objekt je založen na betonových pásech, beton C20/25. 
Úelem pracovního pedpisu je stanovit a popsat obecná pravidla pi provádní stropní 
konstrukce ze systému Porotherm zdné stavby vycházející z ustanovení postupu provádní 
stropní konstrukce od firmy Wienerberger (ES prohlášení o shod Wienerberger cihláský 
prmysl , a. s. Certifikát systému jakosti dle SN EN ISO 9001, Zkouška typu dle SN EN  
1168) [23] a dále dle platných státních norem. 
2. MATERIÁL [8]
2.1. POT nosníky 
POT nosník je složen z cihelných tvarovek CNt – PTH o rozmrech 160x60x250mm, 
betonu tídy C25/30,výztuže BSt 500 M. Rozmry POT nosník jsou 160x175x1750 až 
6250mm. Nosník je uveden na obrázku .1 . Hmotnost nosník je 21,7 až 25,6 kg/m. POT 
nosníky se mohou zkracovat pomocí rozbrušovacího stroje. [1] 
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Obr..1. Axonometrický pohled POT nosníku [1] . 
V konstrukci stropu nad 1.NP jsou použity tyto nosníky : 
Tab..1.: Nosníky Porotherm. 
2.2. Stropní vložky MIAKO 
Jedná se o keramické vložky , které se pokládají na sucho mezi POT nosníky. Vložky 
MIAKO se mohou zkracovat pouze podéln s dutinami pomocí kotouové stolní nebo 
speciální runí (elektrické etzové nebo pímoaré) pily. Na obr..2 jsou uvedeny vložky, 
které jsou použity ve stropní konstrukci. [1] 
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V konstrukci stropu nad 1.NP jsou použity tyto vložky : 
Tab..2.: Vložky MIAKO. 
SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLC : 
Obr. .2. Stropní vložky MIAKO.  [1]  
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2.3. Vncovka 
Vncovka je cihelný prvek, který spolu s tepelným izolantem omezuje tepelné mosty 
v míst styku stropní konstrukce a obvodové konstrukce a vytváí tak i jednotný povrch pod 
omítku. Ve stropní konstrukci je navržena vncovka VT 8/23,5, která je uvedena na obrázku 
.3. Vncovky se mohou libovoln zkracovat pomocí zednického kladívka, kotouové stolní 
nebo speciální runí (elektrické etzové nebo pímoaré) pily. [1] 
Obr..3. Vncovka. [1] 
2.4. Tepelná izolace 
Bude použita tepelná izolace  z pnového polystyrenu (EPS) tloušky 70mm. Desky 
z pnového polystyrenu musí splovat požadavky dle SN EN 13 163 Tepeln izolaní 
výrobky pro stavebnictví – prmyslov vyrábné výrobky z pnového polystyrenu (EPS) – 
specifikace. [9] 
2.5. Asfaltový pás 
Ve stropní konstrukci bude použit tžký asfaltový pás HELUZ tl.3,5 mm. [3] 
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2.6. Výztuž 
Do betonové vrstvy tloušky 60mm nad MIAKO vložkami se vkládá kari sí
s velikostí ok 150x150 mm a prmru 6mm. Do ztužujícího vnce bude použita výztuž, která 
bude stanovena statickým výpotem. [1] 
2.7. Betonová sms 
Bude použita betonová sms s pevností C16/20 o toušce 60mm.Tato betonová vrstva 
dopluje stropní konstrukci do navržené výšky 250mm. Betonová sms bude vyrábna dle 
technologického postupu a zkoušek v centrální výrobn betonu. Pro výrobu stropní 
konstrukce nad 1.NP bude poteba cca 18m3 betonové smsi. [1] 
2.8. Cementová malta 
Z cementové malty bude provedeno maltové lože pod uložením Porotherm POT 
nosník v tloušce 10mm, v šíce POT nosníku a o délce jeho uložení. Tato malta bude 
míchána z suché maltové smsi pímo na staveništi. [1] 
2.9. Vápenocementová malta 
Vápenocementová malta bude použita pro obezdní prostoru stropu vncovkou. Tato 
malta bude míchána z suché maltové smsi pímo na staveništi. [1] 
2.10. Bednní 
Bude použito systémové bednní PERI, které se bude skládat z bednících nosník, 
stropních podpr a panel pro provedení dobetonávek, viz. Obr.. 4. [2] 
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Obr..4. Bednní PERI. [2] 
3. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ [8]
3.1. POT nosníky 
Pi manipulaci, doprav a skladování je poteba zavšovat, respektive podkládat POT 
nosníky maximáln 500mm od konc nosník devnými podkládkami o rozmrech 
40x20mm. Proklady musí být uloženy vždy svisle nad sebou. Pi pokládání nosník na 
dopravní prostedek musí nosníky ležet ve vodorovné poloze. Nosníky budou na stavbu 
dopravovány Avia A-80L valníkem s hydraulickou rukou. Nosníky budou skladovány do 
maximální výšky 1m a na skládce budou ukládány vždy jedna ada v podélném smru a další 
ada v píném smru. Pi skladování nesmí dojít k deformaci prostorové výztuže. Nosníky 
POT budou na skládce ukládány podle typu a délek. [1] 
Nosníky musí být chránny proti povtrnostním vlivm pekrytím folií nebo 
uskladnny v krytém skladu. [1] 
3.2. Stropní vložky MIAKO 
Stropní vložky MIAKO budou na stavbu dodávány zafoliované na vratných paletách o 
rozmru 1 180x1 000mm. Vložky budou dopravovány Avia A-80L valníkem s hydraulickou 
rukou, jehož nosnost je maximáln 4 tuny. [1] 
Poet vložek na palet a jejich hmotnost [1] : 
MIAKO 19/62,5 PTH ……… 48 ks / 745 kg 
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MIAKO   8/62,5 PTH ……… 96 ks / 915 kg 
MIAKO   19/50 PTH ………. 72 ks / 830 kg 
Skladovat se budou maximáln ve dvou adách nad sebou. Pokud nebude tento požadavek 
splnn, mže dojít k poškození vložek ve spodní ásti. [1] 
Stropní vložky musí být chránny proti povtrnostním vlivm pekrytím folií nebo 
uskladnny v krytém skladu. [1] 
3.3. Vncovka 
Vncovky budou na stavbu dodávány zafoliované na vratných paletách o rozmru 
1 180x1 000mm Avia A-80L valníkem s hydraulickou rukou spolu s vložkami MIAKO. Poet 
vncovek VT 8/23,8  na jedné palet je 120ks. Maximální hmotnost této palety je 1 170kg. [1] 
Vncovky budou skladovány na paletách maximáln ve dvou adách nad sebou. 
Nebude – li tento požadavek splnn, mže dojít k poškození vncovek ve spodní ásti. 
Vncovky musí být chránny proti povtrnostním vlivm pekrytím folií nebo 
uskladnny v krytém skladu. [1] 
3.4. Tepelná izolace 
Tepelná izolace bude na stavbu dodávána zafoliovaná v balících zárove
s vncovkami. Pi doprav i skladování ji musíme chránit ped navlhnutím a slunením 
záením. Tepelnou izolaci bude dopravována v krytých automobilech a uskladnna v krytých 
skladech. 
3.5. Asfaltový pás 
Asfaltový pás bude dodáván v rolích o šíce 0,9m. Pásy se pepravují a skladují ve 
svislé poloze. Pi peprav a skladování musí být chránny ped sluncem. Asfaltový pás bude 
pepravován v krytých nákladních automobilech a skladován v krytých skladech. [3] 
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3.6. Výztuž 
Výztuž je na stavbu dodávána jako prutová ve svazcích v délkách až 12m. Bude 
uskladnna v zastešeném sklad s odvodnnou pevnou podlahou. Skladována bude ve 
svazcích a rozdlena podle typu a délek. Kari sít budou dodány jako rohože 2x3m a 
skladovány na sob. Pi skladování nesmí dojít k její deformaci. [5] 
3.7. Betonová sms 
Doprava betonové smsi bude autodomíchávaem s erpadlem Stetter AM 7 FHC+. 
Dosah ramene v jednotlivých polohách je znázornn v píloze .3.  [4] 
3.8. Cementová malta 
Cementová malta bude na stavbu dovážena v pytlích. Skladována bude v krytých 
skladech s pevnou a odvodnnou podlahou a musí být a musí se zabezpeit proti navlhnutí. 
Maximální výška uskladnní je 1,5m pi runím odbru a 3m pi odbru mechanickém. 
3.9. Vápenocementová malta 
Vápenocementová malta bude na stavbu dovážena v pytlích. Skladována bude 
v krytých skladech s pevnou a odvodnnou podlahou a musí být a musí se zabezpeit proti 
navlhnutí. Maximální výška uskladnní je 1,5m pi runím odbru a 3m pi odbru 
mechanickém. 
3.10. Bednní 
Bednní PERI musí být chránno ped povtrnostními vlivy uskladnním v krytém 
skladu. [2] 
3.11. Zpsob dodávky
Jednotlivé stropní prvky  budou postupn dováženy na staveništ pímo  výrobcem pro 
každý strop zvláš (strop nad 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP firmou Wienerberger dle 
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harmonogramu stavby a objednávky zhotovitele. Dodávky pebírá stavbyvedoucí a provádí 
zápis o pejímce do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí ádn kontrolovat poet, rozmry 
a kvalitu dovážených prvk, popípad jím povená osoba. Pokud bude nco v nepoádku je 
poteba to nahlásit dodavateli stropních panel, a zajistí nápravu. 
3.12. Prmrná spoteba
Na zastropení : 1.PP bude poteba  47 stropních nosník a  832 vložek 
1.NP  -  95 stropních nosník a 2010 vložek 
2.NP  -  95 stropních nosník a 2010 vložek 
3.NP  -  92 stropních nosník a 2082 vložek dle projektové dokumentace. 
3.13. Zásobování 
Budou dopraveny najednou nosníky a vložky  pro zastropení daného podlaží viz. 
píloha .1. Specifikace strop. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY [8]
Celý pozemek bude pi výstavb dobe oplocený a bude mít pouze jeden hlavní vstup 
a to bránu o šíi 6m, tato brána bude uzamykatelná. Za hlavním vstupem bude umístna buka 
hlídae staveništ. Staveništ bude ádn osvtleno a to pomocí prmyslových svtel. 
Na budoucích místech, kde bude ZS, nap. buky stavbyvedoucího, mistra, šatny a sociální 
zaízení bude proveden podklad pro položení bunk. Na místech kde budou skládky 
prefabrikát, lešení, bednní, výztuže se provede zpevnná a odvodnná plocha k jejich 
uskladnní pomocí silniních panel. Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z ŽB 
silniních panel o šíce 6m do štrkového lože a to v místech dle výkresu ZS. Napojení 
energií dle technické zprávy zaízení staveništ. 
Materiál na staveništi bude skladován na zpevnných plochách ze silniních 
betonových panel. Panely budou uloženy na štrkovém dusaném podsypu frakce 16-64mm, 
tl.100mm. Mezi skládkami musí být prostor pro manipulaci s materiálem a to minimáln
0,75m. Veškerý materiál na staveništi musí být v dosahu jeábu, který zajišuje jeho 
vnitrostaveništní dopravu. 
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5. PEVZETÍ STAVENIŠT A PRACOVIŠT [8]
Stropní konstrukci budou provádt odborn zpsobilí pracovníci, ádn proškoleni a 
poueni a musí být seznámeni s bezpeností a ochranou zdraví pi práci. [6] 
5.1. Podmínky pro pevzetí pracovišt
Pracovní eta pevezme pracovišt pro osazování stropní konstrukce po kontrole 
vyklizení spodního podlaží, správného uložení a spojení obvodové konstrukce, zajištní 
rovinnosti stn, pravoúhlosti, výškové usazení pro podklad stropní konstrukce. Zjistí se 
odchylky vnitního prostoru pro uložení stropu. Za pevzetí pracovišt  odpovídá vedoucí ety 
a provede zápis do stavebního deníku, pípadn napíše námitky, pokud není vše dle norem. 
5.2. Podmínky pro pevzetí staveništ
Ped pevzetím stavbyvedoucí zkontroluje správné smrové a výškové vytýení 
objektu, napojení na potebné zdroje energie a jejich vytýení, oznaena pístupová cesta pro 
skladování materiál a pístup  k jeábu. Provede se zápis do stavebního deníku. Za pevzetí 
pracovišt zodpovídá stavbyvedoucí a musí být proveden záznam do stavebního deníku 
vetn podpisu zúastnných osob. 
6. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY [8]
Pi montáži stropu nesmí být rychlost vtru vtší jak 10m/s z dvodu manipulace 
jeábu a snížená viditelnost. Návrh délky nosník ovlivuje vzdálenost obvodových popípad
vnitních nosných stn. Prvky stropu musí odolávat zatížení, vlhkosti, klimatickým vlivm 
(pi transportu, skladování i v objektu). Musí být zamezeno nadmrným deformacím nosník. 
V zim je nutno zamezit námraze na nosnících  a snžení na n. Montážní a vázací prostedky 
a pomcky je nutno denn kontrolovat, udržovat v istot a bez námrazy. Pi práci pod -10°C 
je nutno pedpokládat snížené vlastnosti popruh pro pemístní pomocí jeábu. Cementová 
malta pro uložení nosník musí být vyrobena dle pedpis o míchání malty v zimním období 
popípad je možno dle projektu použít pryžová ložiska. [5] 
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Pracovníci na skládce, kteí budou upevovat panely na jeáb, budou proškoleni o 
zpsobilosti a proškolení podepíší. Proškolení budou i pracovníci pracující ve výškách a 
provádjící vlastní montáž stropní konstrukce. [6] 
V letním období chráníme konstrukci proti slunenímu záení pikrytím plachtami a 
beton stropní konstrukce kropíme vodou proti nadmrnému vysušování. Práce se smí 
vykonávat do teploty – 10°C. Nad 25°C ve stínu se nebetonuje. V zimním období používáme 
pikrytí plachtami a vhánní teplého vzduchu pod nimi. Pro provádní všech mokrých proces
je minimální teplota +5°C a maximální +30°C. Pi poklesu teploty pod +5°C se pidávají do 
betonu písady a pímsi. Pod 0°C se  nebetonuje. [5] 
Tžký asfaltový pás se musí ped pokládkou chránit proti sálajícímu teplu. Pásy lze 
pokládat jen za píznivých povtrnostních podmínek (ne za dešt, mlhy, rosy, snhu, námraze 
nebo pi silném vtru). Teplota vhodná pro pokládku je +5°C až 30°C. [5] 
Ped provádním prací nusí být zajištna dodávka bednní a podprné konstrukce 
stropu. Musí být dokoneny svislé nosné stny s požadovanou pevností. Podklad pro 
provádní stropní konstrukce musí být rovný, istý a bez zbytk malty. 
Ped zahájení vlastnícxh prací stropní konstrukce musí být zhotoveno lešení a ve 
vyšších podlažích musí být provedeno zábradlí o minimální výšce 900mm. [6] 
7. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ [8]
Stropní konstrukci budou provádt odborn zpsobilí pracovníci, ádn proškoleni, 
poueni a musí být seznámeni s bezpeností a ochranou zdraví pi práci. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí a vykoná zápis o provedení kontroly do stavebního deníku. [6] 
Pracovní eta se skládá z: 





-  jeábníka 
Vedoucí ety 
Vedoucí ety ídí montážní práce, dohlíží na technologickou káze, rovinnost a kvalitu práce. 
ídí dopravu prvk stropu a dohlíží na bezpenost a ochranu zdraví pi práci. 
Dlník 
Dbá na kvalitu provedení práce. Má za úkol ukládání prvk na urené místo a dává pokyny 
pomocným dlníkm. 
Pomocný dlník 
Zajišuje písun prvk na staveništ a provádí pomocné práce. Pivazuje prvky k jeábu. Musí 
mít platný vazaský prkaz. 
Jeábník 
Zajišuje manipulaci s prvky. Musí mít platný jeábnický prkaz. 
Sváe
Svauje a vyvazuje výztuž stropní konstrukce. Musí mít platný sváeský prkaz. 
Poty pracovník :
 osazení stropních nosník : 
tyi dlníci + tyi pomocní dlníci + jeden strojník jeábu 
(jedno míchací centrum, ti pomocníci) 
 položení armatury : 
Dva sváei + dva pomocní dlníci 
 provedení vncového obvodu : 
tyi dlníci + tyi pomocní dlníci 
(jedno míchací centrum, ti podavai) 
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 sestavení stropní plochy : 
tyi dlníci + tyi  podavai 
 betonáž stropní plochy a vnc : 
Šest dlník + jeden strojník jeábu + dva pomocníci pro obsluhu koše 
8. PRACOVNÍ POMCKY [8]
Seznam pracovních pomcek: 
 Lopaty 
 Kbelíky 
 Zednická nabraka 
 Koleka 
 Spádová míchaka 
 Jeáb Liebherr 63K  (viz. Píloha . 4) 
 Trubicová vodováha 
 Metr 
 Vázací lana 




 La na stahování délky 2m 
 Autodomícháva s erpadlem Stetter AM 7 FHC+ (viz. Píloha .  5) 
 Pila na proezávání spár 
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 Prodlužovací kabely 
 Rozbrušovací stroj na zkracování POT nosník
 Pila na dlení vncovek a stropních vložek MIAKO 




 Bezpeností obuv s ocelovou špikou a podrážkou proti propíchnutí 
VÝROBA MALTOVÉ SM
SI : 
 míchaka HECHT 2115 (objem 115 l) [7] 
 zednická lžíce, lopata, stavební koleko 
OSAZENÍ STROPNÍCH NOSNÍK: 
 vžový jeáb Liebherr 63K (viz. píloha .4 – specifikace jeábu) 
 lešení – Haki (viz píloha .6) 
 doplkové runí náadí 
PROVEDENÍ OCELOVÉ KOSTRY ZTUŽUJÍCÍCH V
NC A OSTATNÍCH ŽB PRVK: 
 jeáb (viz píloha .4) 
 pomcky a materiál pro svaování 
 bednní Peri 
 runí náadí 
SESTAVENÍ STROPNÍ PLOCHY A PROVEDENÍ V
NCOVÉHO OBVODU : 
 runí náadí 
 lešení – trubkové Haki (viz píloha .6) 
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BETONÁŽ STROPNÍ PLOCHY : 
 runí náadí 
 jeáb (viz píloha .4) 
 autodomícháva (viz píloha .5) 
9. POŽADAVKY NA MONTÁŽ [8]
Stropní POT nosníky musí být osazovány dle projektové dokumentace s minimálním 
uložením na obou stranách 125mm. [1] 
Stropní vložky MIAKO musí být osazovány dle projektové dokumentace na sraz vedle 
sebe na ozub na stropní POT nosníky. Na takto osazené MIAKO vložky se musí pro pohyb 
pracovník a manipulaci s materiálem pokládat desky pro roznesení zatížení. Všechny typy 
stropních vložek MIAKO je možno podéln s dutinami zkracovat. [1] 
Veškerá výztuž musí být osazena tak, aby bylo zajištno její dostatené krytí 20mm 
betonové vrstvy. Výztuž se do stropní konstrukce ukládá dle projektové dokumentace. Její 
poloha bude zajištna pomocí distanník. Pi pokládání KARI sítí musí být jejich pekrytí 
minimáln 100mm na každé stran. [1] 
Pi doprav betonové smsi nesmí dojít k její  rozmísení, znehodnocení úinky 
povtrnosti, ke ztrátám betonové smsi, asovým prodlevám a ke zmn konzistence. as na 
dopravu z centrální výrobny na staveništ je maximáln 90 minut s domíchávaem. 
Maximální pípustná výška lití betonové smsi je 1m. [5] 
Pi osazování stropních nosník musí být zárove osazovány i prvky bednní. Další 
prvky systémového bednní musí být osazovány ped zahájením betonáže. Toto bednní musí 
být ádn zajištno a opateno odbedovacím prostedkem pro pozdjší snadnjší 
odbedování. Odbednní konstrukce je možné až po dosažení požadované únosnosti stropní 
konstrukce. [1] 
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10. PRACOVNÍ POSTUP [8]
10.1. CHRONOLOGICKÝ SLED PRACOVNÍCH OPERACÍ 
10.1.1. Ukládání nosník a vložek 
Nosníky se ukládají na cementovou (dostaten únosnou) maltou srovnané obvodové 
a nosné zdivo nebo na vyrovnaný železobetonový vnec. Na takto srovnané zdivo (vnec) se 
doporuuje pod stropní konstrukci položit asfaltový pás. Nebo je možné položit asfaltový pás 
pímo na zdivo a jednotlivé nosníky pouze podmaltovat cementovou maltou tl. 10mm. 
Asfaltový pás se mže položit pouze do míst pod budoucí ztužující vnec (ne pod tepelnou 
izolaci). Toto opatení ásten snižuje úinnost ztužujícícho vnce provádného v úrovni 
stropní desky, a proto je vhodné provést vyztužení hlavy stny, nejsnáze prefabrikovanou 
výztuží ložných spár MURFOR. Asfaltový pás se nepokládá nad peklady v míst nad 
otvorem. [1] 
Délka uložení nosník na nosném zdivu musí být minimáln 125mm. Je nutné se ídit 
viditelnou délkou vynívající píhradové výztuže. Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné 
zdivo podepít symetricky vodorovnými devnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost 
mezi podprami nebo podprou a nosnou zdí byla maximáln 1 800mm. Provizorní podpory 
musí být zavtrovány, podloženy a odklínovány, osová vzdálenost sloupk ve smru podpor  
(hranol) je maximáln 1500mm (viz obr..5). Sloupky musí stát svisle nad sebou 
v jednotlivých podlažích. Únosnost podpor musí být stanovena ve statickém výpotu. [1] 
Obr..5. Podpory stropu – montážní stojky.  [1] 
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U strop, jejichž štíhlostní pomr je více než 15 se doporuuje pi montáži nastavit 
vzeptí nosník 1/300 rozptí. U nosník se vzeptím je teba dbát pi betonáži na nutnost 
konstantní tloušky betonu nad vložkami. [1] 
Stropní vložky MIAKO, u kterých je jednotná délka vložek 250mm pro osové 
vzdálenosti nosník 625 a 500mm, se kladou na sucho na osazené a podepené nosníky, a to 
rovnobžn s nosnou zdí postupn od jednoho konce nosníku ke druhému. U stropních 
konstrukcí o svtlém rozptí vtším než 6 000mm se doporuuje uprosted rozptí provést 
pomocí plochých doplkových stropních vložek výšky 80mm ztužující píné železobetonové 
žebro v šíce 250mm konstrukn vyztužené 4Ø10mm a tmínky Ø6mm ve vzdálenosti po 
400mm. [1] 
U všech rozptí stropní konstrukce se doporuuje v míst jejího uložení na nosnou 
stnu pivyztužení podporovými píložkami ve tvaru L. Podporové píložky se pipevují 
k rozdlovací výztuži Ø6mm ukládané shora na stropní vložky ve smru kolmém k podélné 
ose nosník. Vzdálenost mezi jednotlivými pruty rozdlovací výztuže je 400mm, výztuž se 
klade až do vzdálenosti 1/5 svtlého rozptí od podpory. Podporové píložky se umísují nad 
nosníky. Délka píložek ve smru nosníku je cca 1/5 svtlého rozptí. [1] 
Podporové píložky budou použity i tam kde bude provedena výmna. Píložka je 
tvoena profilem  L o rozmrech 75x50x6mm. Podporová píložka  se provlee pod 
prostorovou výztuží POT nosník. Profil se provléká zkráceným POT nosníkem a dvma 
sousedními POT nosníky. Délka jeho uložení je po následující MIAKO vložku v sousedním 
poli. ( viz obr. . 6. ) [1] 
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Obr..6. Výmna pomocí píložky tvaru L .  [1] 
Po položení nosník na tžký asfaltový pás se do lože z vápenocementové malty k 
vnjšímu líci nosného zdiva provede jedna vrstva vncovek VT 8/23,8. Malta musí být 
nanášena tak, aby celá vncovka ležela v maltovém loži. Nejprve se osadí vncovky v rozích 
a mezi n se z vnjší strany natáhne zednická šra. Mezi n se pak pokládají do maltového 
lože o tloušce cca 12mm ostatní vncovky podél šry. Vncovky se ve vodorovném smru 
kladou na pero a drážku a svislá spára mezi nimi se nepromaltovává. Vncovku lze rozdlit na 
libovoln velké ásti pomocí zednického kladívka, kotouové stolní nebo speciální runí 
(elektrické etzové nebo pímoaré) pily. Z vnitní strany vncovky se piloží ve svislé 
poloze pás tepelné izolace z EPS tloušky 70mm, ta se k vncovce pipevní v dolní ásti 
pomocí malty ve tvaru fabionu. Je teba dbát na to, aby pnový polystyren nebyl v kontaktu s 
asfaltovým pásem a byl tsn spojen s vncovkami. [1] 
Po obezdní plochy stropu vncovkou se provede osazení výztuže ztužujícího 
železobetonového vnce. Ta se pak provaí s prostorovou výztuží POT nosník. Výztuž pro 
železobetonové ztužující vnce se bude pipravovat a svaovat na zemi. Ve stropní konstrukci 
se budou spojovat již pipravené díly, které se na urení místo dopraví pomocí autojeábu. 
Výztuž se do požadované polohy osazuje pomocí distanník. Veškerá výztuž se osazuje dle 
projektové dokumentace. [1] 
Uložení vložek  MIAKO na nosném zdivu se doporuuje minimáln 25mm, aby 
nedocházelo pi betonáži k podtékání betonovou smsí (viz obr..7 ). Stropní vložky MIAKO  
se kladou na sucho na osazené POT nosníky. Postup kladení je v rovnobžných adách s 
nosnou zdí postupn od jednoho konce nosníku k druhému (viz obr. . 8). [1] 
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Obr..7. Detail uložení vložky MIAKO na stnu. [1] 
Obr..8. Postup kladení vložek MIAKO. [1] 
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S betonaží lze zaít, až když jsou vložky MIAKO uložené po celé délce nosník. 
Vzduchové dutiny u stropních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonu, protože délka 
zatékání je minimální. Jak pi ukládání vložek, tak i pi betonáži se musí používat 
manipulaní a pojezdová prkna uložená na pihradové výztuži nosník. [1] 
10.1.2. Vyztužení 
Po položení vložek MIAKO se položí kari sí s velikostí ok 150x150mm. Celá sí má 
rozmr 2x3m a se sousedními sítmi musí být provázána minimáln o 100mm. Také se 
provede ztužení v míst uložení stropní konstrukce pomocí podporových píložek ve tvaru L z 
dvodu penesení záporných moment vzniklých ásteným vetknutím stropní konstrukce do 
zdiva. Tyto podporové píložky se pipevují k rozdlovací výztuži prmru 6mm, která je 
uložena shora na stropních vložkách ve smru kolmém k podélné ose nosník. Vzdálenost 
mezi pruty rozdlovací výztuže je 400mm. Výztuž se klade do vzdálenosti 1/5 svtlého 
rozptí od podpory. Podporové píložky se umisují v místech POT nosník. [1] 
Ped provedením betonové vrstvy se provede vyztužení stropní konstrukce v místech 
výmny nad sníženými stropními vložkami MIAKO dle projektové dokumentace. Pevnou 
polohu této výztuže pi betonáži zajistí pipevnní ke kari síti. Po provedení vyztužení se 
provede bednní v místech pod dobetonávkami a v místech otvoru pro schodišt a výmny. 
Všechny prvky bednní, které budou v pímém kontaktu s betonovou smsí, musí být 
opateny nátrem odbedovacího prostedku pro pozdjší usnadnní odbednní. Odbedovací 
prostedek nesmí pijít do styku s výztuží stropní konstrukce. Pokud by k tomu došlo, bylo by 
výrazn sníženo spolupsobení betonové smsi a výztuže. [1] 
Ped betonáží musí být zkontrolovány všechny konstrukce, které budou pozdji touto 
betonovou vrstvou zakryty. Kontrolujeme tsnost osazených vložek MIAKO a polohu 
výztuže. Dále musí být zkontrolována geometrie, pevnost a tsnost bednní. Dutiny krajních 
vložek není nutné uzavírat, nebo zatékání betonové smsi je pouze cca 100mm. [1] 
Pi manipulaci s materiálem bhem montáže je nutné pokládat na osazené stropní 
vvložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly tlumeny 
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otesy a zárove nebyla deformována ocelová píhradovina nosník. Celkové plošné montážní 
zatížení stropu je omezené do 1,5 kN/m2 ped zalitím konstrukce betonem. [1] 
10.1.3. Postup betonáže 
Ped vlastní betonáží se musí celá plocha stropu ádn navlhit z dvod dobré 
pilnavosti betonu a co nejmenšího odsávání zámsové vody z betonové smsi. K 
dobetonování se používá beton tídy C 16/20 dostaten mkké konzistence. Pi betonáži je 
nutné souasn betonovat jak nosná žebra, tak i pozední vnec, s betonovou vrstvou 60mm 
nad vložkami MIAKO dle statického výpotu. [1] 
Postup betonáže je v pruzích, ve smru nosník. Betonáž pruhu nelze perušit. 
Pracovní spáru je možné provádt pouze mezi nosníky uprosted stropních vložek. 
Technologická spára nesmí procházet betonovým žebrem nad nosníky. [1] 
Výška lití betonové smsi je maximáln 1m, aby nedošlo k rozmísení složek betonové 
smsi. Tato sms se bude na místo uložení dopravovat pomocí autodomíchávae s erpadlem 
typu Stetter AM 7 FHC+.  Betonová sms se na celou plochu rozprostírá a následn srovnává 
latí délky 2m. Pi ukládání betonové smsi musíme dbát, aby sms pronikla na všechna místa 
a nevznikaly vzduchové bubliny. 
Pi betonáži je nutné zabránit místnímu hromadní betonu. Stropní vložky MIAKO se 
NESMÍ bhem montažního stavu jinak zatžovat než betonovou zálivkou. [1] 
Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. Proto 
musíme stropní konstrukci chránit pekrytím nebo pravidelným vlhením. V opaném pípad
by mohlo dojít k praskání vlivem rychlého vysychání. Pi vyšší teplot nebo sluneném 
poasí je teba betonovou vrstvu chránit pekrytím fólií. Tyto opatení musíme dodržovat po 
celou dobu zrání betonové smsi. [1] 
Podpory nosník lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne normou 
stanovené pevnosti. Pi odstraování podpr se postupuje vždy od horního podlaží ke 
spodnímu. Doporuuje se vložit do spolupsobící nadbetonované desky svaovanou sí
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minimáln 4/150 z dvod rozložení zatížení a omezení pípadných prasklin v betonové  
ploše. [1] 
10.2. NEJAST
JŠÍ ZÁVADY V PRACOVNÍM POSTUPU A ZPSOB JEJICH 
ODSTRAN
NÍ 
Po ukonení smny je nutno zkontrolovat stabilitu a pevnost podpr. Po ukonení 
betonáže celé stropní plochy je nutno zkontrolovat rovinnost povrchu, zajištní nosník proti 
posunu. Pokud vše vyhovuje, pozve se investor pípadn technický dozor na kontrolu 
provedení. Informace o pevzetí zapíše do stavebního deníku, pípadn zapíše námitky a 
zpsob   nápravy. [9] 
10.3. POTEBNÁ OPATENÍ PROVEDENÁ PO SKONENÍ PRACOVNÍHO POSTUPU 
Po ukonení kladení celé stropní plochy je nutno zkontrolovat rovinnost povrchu, 
zajištní nosník proti posunu. Nesmí se pokládat podlahová konstrukce díve než je 
zatvrdnutí betonové zálivky tj. 3 – 4 dny. [8] 
10.4. PEJÍMKA 
Pejímku provádí investor popípad jeho technický dozor od stavbyvedoucího 
zhotovitelné firmy. Pevzetí zapíše do stavebního deníku popípad napíše námitky na vady a 
zpsob jejich odstranní. 
11. JAKOST A KONTROLA KVALITY [8]
Kontroluje se : 
- dodržování norem 
- kontrola polohy nosník
- ošetování betonu 
- poloha a množství výztuže 
Za kvalitu provádní a dodržení pracovních postup a používání osobních ochranných 
pomcek je zodpovdný stavbyvedoucí. Je nutné kontrolovat kvalitu panel – zda nedošlo 
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k prhybu i trhlinám. Správné použití pedepsaných pomcek pro provádní. Kontrola 
rovinnosti provedení, dodržení minimálního uložení, celistvost stropní konstrukce, provedení 
pípadných prostup pro instalace. Na vše dohlíží stavbyvedoucí, popípad osoba jím urená. 
Ped provedením podlahy je nutno pizvat investora nebo jeho technický dozor, který 
prohlédne provedené práce a zapíše do stavebního deníku. Zkoušky materiál nebudou 
poteba, protože dodavatel panel zaruuje pedepsané vlastnosti pi dodržení daného postupu 
certifikátem. 
11.1. Kontrola materiál
 Asfaltový pás 
Kontrolují se jeho rozmry a vady pi dodávce mením a vizuáln. 
 POT nosník 
Kontrolují se jeho rozmry, zda nedošlo  k prohnutí a poškození,množství. Kontrola probíhá 
vizuáln a mením pi každé dodávce a ped osazením do konstrukce. 
 Vložky MIAKO 
Kontrolují se jejich  rozmry, zda nedošlo  k poškození a množství. Kontrola probíhá vizuáln
a meením pi každé dodávce a ped osazením do konstrukce. 
 Vncovky a tepelná izolace 
Kontrolují se jejich  rozmry, zda nedošlo  k poškození a množství. Kontrola probíhá 
vizuáln, meením a prohlédnutím štítku na obale pi každé dodávce a ped osazením do 
konstrukce. 
 CM a VCM 
Kontroluje se jejich  množství a zda nedošlo  k poškození obalu. Kontrola probíhá vizuáln  a 
prohlédnutím štítku na obale ped mísením složek. 
 Betonová sms 
Kontroluje se konzistence, frakce kameniva a pevnost  pi každé dodávce. Kontrola probíhá 
píslušnými zkouškami i z technického listu. 
92
 Výztuž 
Kontroluje se pevnost, rozmry  množství pi každé dodávce a ped osazením do 
konstrukce. Kontrola probíhá mením a vizuáln. 
 Bednní 
Kontroluje se množství, istota a rozmry pi dodávce. Kontrola probíhá vizuáln a 
z technických list. 
 Zdivo 
Kontroluje se pevnost, rozmry a istota ped provádním stropní konstrukce. Kontrola 
probíhá vizuáln, mením a zkouškami. 
11.2. Kritéria pro hodnocení materiál
 Asfaltový pás 
Bez vad, délka 1m ± 10mm. [10] 
 POT nosník 
Rozmry dle PD ± 5mm, prohnutí max. 1/500. [1] 
 Vložky MIAKO 
Rozmry dle PD, bez prasklin a úlomk. [1] 
 Vncovky 
Rozmry dle PD, bez prasklin a úlomk. [11] 
 Tepelná izolace 
Rozmry 275 x 70 x 500 ± 1 mm ve všech smrech, celistvost obalu. [12] 
 CM a VCM 
Složky nesmí mít poškozený obal.  [13] 
 Betonová sms 
Tída betonu C 16/20, nesmí být rozmísené složky, žádné zneištní. 
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 Výztuž 
Rozmr dle PD, bez deformace, bez koroze, bez zneištní, tída oceli dle PD. 
 Bednní 
Bez zneištní, bez poškození. 
 Zdivo 
Kontroluje se pevnost, rozmry a istota ped provádním stropní konstrukce. Kontrola 
probíhá vizuáln, mením a zkouškami. 
11.3. Kontrola inností 
 Položení asfaltového pásu 
Kontroluje se vizuáln uchycení a místo položení pi pokládce, ped osazením POT nosník. 
 Osazování POT nosník
Prbžn se kontrolují  mením osové vzdálenosti a uložení. 
 Osazování vložek MIAKO 
Prbžn a ped provedením vrstvy se vizuáln kontroluje tsnost mezi vložkami. 
 Osazení vncovek a TI 
Prbžn a ped provedením betonové vrstvy se vizuáln kontroluje tsnost mezi tvarovkami 
a pilnutí TI. 
 Nanesení MC a MVC 
Mením kontrolujeme tloušku vrstvy, konzistenci a pevnost ped osazením POT nosník a 
vncovek. 
 Provedení betonové vrstvy 
Zkouškami, mením a vizuáln kontrolujeme prbžn konzistenci, rozmísení, tloušku, 
povrch a ošetování. 
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 Osazování výztuže 
Mením  a vizuáln se prbžn a ped provedením vrstvy kontroluje poloha, vzdálenosti, 
rozmry, typ a kvalita svaru. 
 Osazení bednní 
Vizuáln se ped provedením betonové vrstvy kontroluje tsnost a vzdálenost stojek. 
11.4. Kritéria hodnocení kontrol inností 
 Položení asfaltového pásu 
Nesmí být pokládána nad peklady. Musí být ádn uchycen. Nesmí se nadvezdávat. [1] 
 Osazování POT nosník
Osová vzdálenost a poet dle PD. Uložení nosník 125mm + 5mm, ne mén. [1] 
 Osazování vložek MIAKO 
Poet jednotlivých druh dle PD, uložení min. 25mm, žádné spáry mezi vložkami. [1] 
 Osazení vncovek a TI 
Uložení do maltového lože o tl. 12mm , pímost vncovek ± 2mm/ 2m, úplná tsnost mezi 
vncovkami. [1] 
 Nanesení MC a MVC 
Min. tl. 10mm. [1] 
 Provedení betonové vrstvy 
V celé ploše v tl. 60mm, bez vzduchových bublin. [1] 
 Osazování výztuže 
Umístní dle PD. [1] 
 Osazení bednní 
Beze spár, stojky musí pevn podpírat nosníky, jejich osová vzdálenost max. 1,5m 
v píném smru a 1,8m v podélném smru. [1] 
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12. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ [8]
 Každý len ety musí být prokazateln seznámen s bezpenostními pedpisy a 
technologickým postupem, které se tykají jim provádné innosti. 
 Ped zapoetím montáže je teba vykonat všechny pípravné práce tak, aby 
postup montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpenosti práce. 
 Je nutné zachovat pesn sled montážních práci z hlediska stability konstrukce 
a bezpenosti montáže, stanovený projektem. 
 Pracovní eta musí byt vybavena veškerými montážními a ochrannými 
prostedky a pomckami podle charakteru práce. 
 Pracovnici pracující ve výškách musí byt pro tuto práci zdravotn zpsobilí a 
vybaveni podle možnosti nkterými potebnými prostedky a pomckami– 
ochranné pasy, jistící lana, žebíky aj. 
 Zajištni na vnjších stranách konstrukcí i uvnit objekt proti pádu osob se 
provádí soubžn s postupem montáže zábradlím nebo ochranným ohrazením, 
jakmile úrove pracovišt je výše než 1,5m nad úrovni terénu nebo nad 
nejblíže nižší úrovni pracovišt. 
 Pracovní postup, montážní pomcky a složeni montážní ety musí zajistit 
bezpenou manipulaci s bemeny pod zavšeným bemenem a v jeho tsné 
blízkosti se nesmí pohybovat osoby. 
Bezpenost prací bude s platnými normami a pedpisy. Musí splovat požadavky: 
Zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi poskytování 
služeb mimo pracovnprávní vztahy [27], zákon o zajišování dalších podmínek bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci (BOZP). Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích [40]. 
13. EKOLOGIE [8] 
Dle zákona .100/2001Sb., o posuzování vlivm životní prostedí a o zmn nkterých 
souvisejících zákon [29] není poteba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní 
prostedí, nebo svým charakterem nepatí do zámr uvedených v píloze 1 této právní 
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úpravy, která toto vyžaduje. Z pohledu odpad a jejich likvidace bude vše provedeno dle 
zákona o odpadech .185/2001Sb., ve znní pozdjších pedpis [28]. 
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1.  ASOVÉ ZHODNOCENÍ
Smrná pracnost provádní : 
Strop Porotherm                                          Strop Spiroll 
1,27 Nhod/m2 0,97 Nhod/m2
Smrná pracnost provádní stropní konstrukce 
Porotherm je o 0,3 Nhod/m2 vyšší  
než u varianty stropní konstrukce Spiroll .
Pracnost provádní stropní konstrukce Porotherm je  náronjší  z hlediska manipulace 
s více prvky než u stropu Spiroll. Stropní konstrukce Porotherm musí být zabetonována v celé 
své ploše. Oproti tomu u stropní konstrukce Spiroll jsou zalévány spoje cementovou zálivkou 
a to pouze lokáln. as výstavby stropu Porotherm prodlouží i doba podstojkování nosníku 
POT. Navržený postup pro stropní konstrukci Spiroll je z asového hlediska výhodnjší 
variantou. 
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2.   EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
        Strop Porotherm                                                                                  Strop Spiroll 
            
      674 797,00 K                                                                  535 217,00 K
Poizovací náklady 
stropu Porotherm jsou o 139 580,00 K vyšší
než u varianty stropu Spiroll. 
Stropní konstrukce byla navržena dle svtlého rozptí nosných stnových konstrukcí a 
zpsobu jejich podepení. Z návrhu, který vychází z technologických parametr stropní 
konstrukce Porotherm a Spiroll vyplývá, že strop Spiroll je z hlediska spoteby betonové 
smsi úspornjší, tedy v tomto smru ekonomitjší. Nedílnou souástí stropní konstrukce 
Porotherm je provizorní podepení stojkami, což pomrn zvýší náklady celé konstrukce. 




Z mého návrhu provedení vyplývá, že stropní konstrukce Spiroll je asov a 
technologicky mén  náronou a finann výhodnjší variantou stropní konstrukce . Avšak 
jsem zvolila stropní konstrukci Porotherm z dvodu dodržení stejného systému, jako je 
proveden stnový systém . 
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[47]           Naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních    
znaek a zavedení signál, ve znní naízení vlády . 405/2004  Sb. 
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[48]            Naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví        
                   zamstnanc pi práci, ve znní pozdjších pedpis. 
[49]            Naízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku  
 a vibrací. 
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8. Pílohy  
PÍLOHA .1. : VÝPOET MAXIMÁLNÍ POTEBY VODY PRO ZAÍZENÍ 
STAVENIŠT
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚELY 










Výroba malty  m3 10,6 200 2120 
Ošetování betonu m3 80,4 200 16080 
Omítka (bez vody pro maltu) m2 100 25 2500 
Zdní (bez vody pro maltu) m3 10 250 2500 
Píky (bez vody pro maltu) m2 68,7 20 1374 
 MEZISOUET A 24574 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚELY 










Hygienické úely 1 pracovník 25 40 1000 
Sprchování 1 pracovník 25 45 1125 
          
          
 MEZISOUET B 2125 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚELY 




Staveništ, mytí pracovních pomcek apod. 200 
    
    
    
 MEZISOUET C 200 
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VÝPOET SPOTEBY VODY: 
Qn - spoteba vody v l/s 
Pn - poteba vody v l/den (smnu 8, 12, 16, 24 h) 
kn - koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu 
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
SPOTEBA VODY PRO ZS :
Qn = 1,58 l/s
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
Spoteba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá svtlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá svtlost v 












PÍLOHA .2. : VÝPOET MAX. PÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAÍZENÍ 
STAVENIŠT
P1 - PÍKON ELEKTROMOTOR
STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
píkon       
[kW] 
[ks] [kW]
Jeáb Liebherr 63K 20,00 1 20,0
Stavební výtah NOV 1030 7,50 1 7,5 
Gravitaní míchaka Hecht 0,75 1 0,8 
Kontinuální mícha PFT 5,50 1 5,5 
Silomat PFT 8,00 1 8,0 
Ponorný vibrátor MAVE 2,00 2 4,0 
Sváeka TRANSTIG 7,00 2 14,0
Stihaka výztuže KRENN 3,00 1 3,0 
Vrtaka 0,60 2 1,2 
Úhlová bruska 1,25 2 2,5 
Zásobníkový ohíva na vodu 150 l 5,00 1 5,0 
Otopné tleso v buce 2,50 6 15,0
P1 - INSTALOVANÝ PÍKON ELEKTROMOTOR   86,5 kW 







Kanceláe 0,020 11,25 0,2 
Šatny, umývárna, WC 0,006 75 0,5 
Sklady 0,003 15 0,05
Vnitní osvetlení investiních objekt 0,006 530 3,2 
P2 - INSTALOVANÝ PÍKON VNITNÍHO OSV	TLENÍ   3,9 kW 







Osvtlení staveništ 0,010 1436 6,1 
Stavebn montážní práce 0,010 100 1,0 
P3 - INSTALOVANÝ PÍKON VN	JŠÍHO OSV	TLENÍ   7,1 kW 
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NUTNÝ PÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 
1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 - koeficient souasnosti el. motor
0,8 - koeficient souasnosti vnitního osvtlení 
1,0 - koeficient souasnosti vnjšího osvtlení 
PÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ZS :






PÍLOHA .3 : SPECIFIKACE STROP
STROP NAD 1.PP :
STROP NAD 1.NP A 2.NP :
STROP NAD 3.NP :
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PÍLOHA .4 : SPECIFIKACE JEÁBU
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erpací jednotka BP 600 RK 
Parametr Jednotka Hodnota 
Dopravní výkon* (m 3/h) 61 
Max. tlak (bar) 71 
Max. poet zdvih - 32 
Dopravní válec (prmr x zdvih) (mm) 200 x 1.000 
Zdvihový objem, 2 válce (l) 62,8 
Násypka (l) 260 
Souasn nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku! 
* Maximální teoretické dopravované množství 
Výložník KVM 24 
Parametr Jednotka Hodnota 
Dopravní potrubí* (mm) 100 / 125 
Vertikální dosah (m) 23,75 
Horizontální dosah (m) 19,60 
Rozbalovací výška (m) 6,72 
Poet ramen (ks) 3 
Koncová hadice (mm) 125 x 3.000
Úhel zdvihu (°) 110 
Úhel ramene 1 (°) 180 
Úhel ramene 2 (°) 270 
Pracovní rádius otoe  365 
Domícháva AM 7 FHC+ 
Parametr Jednotka Hodnota
Jmenovitý obsah (l) 7.000 
Nástavba erpadla s domíchávaem FBP 24 
Parametr Jednotka Hodnota 
Celková pípustná hmotnost (t) 32 (4osý podvozek)
Dopravované mn. betonu (m 3) 4,5 (pi 2,4 t/m 3) 
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PÍLOHA .6 : SPECIFIKACE LEŠENÍ HAKI
123
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